

2023年10月(试行)

东莞市水务工程

施工类招标文件

招标编号: SSPSXJ2501886

工程名称: 东莞市水乡新城防洪排涝达标工程(一期)二标段

招 标 人: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

招标人法定代表人: 王伟连

招标代理机构: 广东泰通伟业工程咨询有限公司

招标代理机构项目负责人: 李振威

招标代理机构招标文件编制人: 王伟连

招标代理机构招标文件复核人: 刘汉宁

核备单位: 东莞市水务局

执法专用章
(36)

2025年9月29日

目 录

使用说明	4
第一章 招标公告/投标邀请书	8
1. 招标条件	8
2. 项目概况与招标范围	8
3. 投标人资格要求	9
4. 招标文件的获取	11
5. 投标文件的递交	11
6. 投标保证金	11
7. 发布公告的媒介	12
8. 其他说明	12
9. 联系方式	12
第二章 投标须知	14
一、投标须知前附表	14
(一) 招标工程情况介绍	20
(二) 招投标分段限时异议投诉的规定	22
二、投标文件否决性条款	23
三、招投标须知正文	26
(一) 招标	26
(二) 投标	27
(三) 开标	33
(四) 评标	35
(五) 定标	41
(六) 中标通知书	46
(七) 合同的授予	46
第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改	48
第四章 合同条款	58
第五章 合同附件格式	59
第六章 标准、规范和技术要求	60
一、一般标准和技术规范	60
二、特殊标准和技术规范	60
三、工程技术要求	61
第七章 图纸	62
一、图纸清单	62
二、标准图集清单	65
第八章 工程量清单	66
一、工程量清单的说明及投标报价要求	66
二、工程量清单格式	70

第九章 投标文件格式	71
投标文件内容：资信标部分	72
投标文件内容：商务标部分	80
投标文件内容：技术标部分	101
第十章 担保书格式	114

使用说明

一、为了规范我市水利、市政（供水、排水等）工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据国家、省市有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合实际，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，东莞市水务局制定了《东莞市水务工程施工类招标文件示范文本》（以下简称“本范本”）。本范本自 2023 年 10 月 1 日起试行。

二、本范本适用于采用评定分离、实行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)并采用东莞市公共资源交易 E 网通管理平台建设工程交易系统（以下简称交易系统）评标的施工招标工程。因采用总价包干、设计施工总承包等方式招标的，招标人需对本范本进行修改后方可使用。

三、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：

1. 《中华人民共和国建筑法》；
2. 《中华人民共和国招标投标法》；
3. 《中华人民共和国民法典》；
4. 《电子招标投标办法》；
5. 《中华人民共和国电子签名法》；
6. 《保障农民工工资支付条例》；
7. 《东莞市建设工程招标投标管理办法》；
8. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；
9. 《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；
10. 《东莞市水务局关于水务建设市场信用的管理办法》；
11. 《东莞市水务局关于印发〈东莞市水务工程评定分离招标管理办法（试行）〉的通知》；
12. 其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。

四、本工程招标投标活动在东莞市公共资源交易中心进行。

五、本招标文件所指的交易平台为：全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（以下简称交易平台），网址：<https://ygp.gdzfw.gov.cn/#/441900/index>。

六、有关招标问题的说明

1. 招标文件中的所有空格招标人必须按实填写，无内容或不采用应填写“无”。招标文件中注有“■”或“☒”符号的条款为采用的条款，注有“□”符号的条款为不采用的条款。对本招标文件（不含第四章合同部分）示范文本进行补充、删除或修改的内容，应统一写入本招标文

件的第三章，并明确注明是对招标文件示范文本具体章节条款进行补充或修改。采用本范本以外的合同，应第三章明确注明，并与招标文件一并发布。第三章内容与其他部分有冲突时，以第三章内容为准，但与相关法律、法规、政策相冲突的除外。

2. 招标文件的建设规模应描述整个建设项目的规模情况和使用功能，以及反映工程资质等级和项目负责人等级要求指标的内容。

3. 招标文件的招标范围，应详细说明本次招标工程的具体项目、结构类型等定量规模和项目特征。

4.发出的招标文件资料必须使用以下格式上传至交易系统：

4.1 电子版招标文件以 pdf 或 rar 或 zip 格式上传；

4.2 电子版的招标图纸 pdf 或 dwg 文件格式扫描，压缩后用 rar 或 zip 格式上传；

4.3工程量清单及招标控制价文件分别采用cos和pdf两种文件格式，压缩后用rar或zip格式上传；

4.4补充通知采用pdf文件格式扫描，按交易系统要求的格式上传。

5.招标人注意事项：

5.1 招标控制价文件作为招标文件附件一并进行公示，招标控制价文件用于商务标评审，分部分项工程量清单综合单价应当按照工程量清单的项目特征提供其组价过程中的各项数据，如：材料费及其组成。

5.2 招标人在开展商务标评审时应将招标控制价电子文件导入交易系统。

5.3 招标控制价电子文件中的工程量清单必须与商务标电子招标文件中的工程量清单保持一致。

5.4 当招标文件控制价文件内容发生变化时，应及时在交易平台和广东省招标投标监管网发出补充通知。

6.招标工作严格按国家、省市的相关规定进行，实行招标人负责制，本工程招标文件的解释权属于招标人，东莞市公共资源企业库及交易系统是为实现招标投标会议以公平、公正、公开为原则顺利开展的辅助工具，招标人对招标文件内容的准确性与合法性负责。

七、有关投标问题的说明

1.参加投标的单位（包含联合体投标的各成员）应在东莞市公共资源交易企业库，企业库建档应按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔2016〕67号)的要求填报相关信息。

2.投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，附件与招标文件具有同等效力。

3.投标人应在投标截止时间前，登录交易平台或广东省招标投标监管网查阅或下载招标

文件、答疑及招标文件补充通知。

4. 投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应在交易系统向招标人提出。

5. 投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件若出现否决性条款的情形其投标将会被否决。

6. 广东省招标投标监管网是投标人获取项目招标文件、电子招标控制价文件以及工程量清单文件的唯一合法渠道。投标人需随时关注广东省招标投标监管网，确认所投标的项目招标文件、电子招标控制价文件以及工程量清单文件是否更新。如果有更新，须下载最新的招标文件和招标控制价文件用于制作电子投标文件，否则后果由投标人自行承担。

7. 投标人应当遵守东莞市公共资源交易中心的相关规定，违反规定导致的不利后果，由投标人自行承担。

8. 投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假的投诉，招标人将提请水行政主管部门或有关行政监督部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《诚信守法投标承诺书》的有关承诺作出处理。

9. 若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还，同时报请水行政主管部门或有关行政监督部门按弄虚作假行为对其进行行政处罚。

10. 投标人注意事项：

10.1 投标人应递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人可向依法设立的电子认证服务提供者申请办理电子签名认证证书（简称：数字证书，包括企业数字证书和个人数字证书）。

10.2 投标文件制作软件可在交易平台的服务指南→企业登记办理指引下载，请注意使用正确的版本，并及时更新。

10.3 电子投标文件必须按招标文件要求有数字证书电子签名为合法的投标文件。未对电子文件进行数字证书电子签名的以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将视为撤回其投标文件处理。

10.4 除特别说明外，招标文件相关条款中提及的以及第九章“投标文件格式”中包括但不限于投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章”等要求签章的均指由数字证书电子签名。电子签名共包括三类签名：（1）企业数字证书；（2）法定代表人；（3）人员证书[建造师（项目经理或项目负责人），技术负责人，注册造价工程师]。

10.5 招标文件的工程量清单导入计价软件时,请勿修改招标文件的标段结构形式及单位工程名称等。

10.6 如招标人在招标控制价电子文件中提供了“暂估价”或“暂列金额”,请投标人在【单项工程其他费】界面中的“暂估价”或“暂列金额”处录入相应的金额。

10.7 评标时以电子标书为准,因此在制作电子标书的时候,需要反复核对单位工程、单项工程、工程项目的相关报价。

10.8 投标人必须使用计算机互联网络(以下简称网络)将投标文件以jjb格式上传提交至交易系统,并在网上签到时,关联到对应的投标项目中。

10.9 投标人上传投标文件时,需设置投标文件查询密码(用于查询投标文件递交情况、撤销投标文件及签到时匹配对应的招标文件)。成功上传投标文件后,交易系统将自动随机生成投标文件识别码。识别码是交易系统确认投标人提交投标文件的唯一凭证,投标人须妥善保管。识别码丢失后,投标人将无法找回投标文件,需重新上传提交。

10.10 投标人应及时提交投标文件,如在投标文件截止时间前因网络等任何原因未能成功上传投标文件,相关后果由投标人自行承担。

10.11 如未在投标文件递交截止时间前匹配对应的投标文件,视为投标人未提交。本招标文件中签到、投标文件匹配、投标保证金关联等时间均以交易系统时间为准。

10.12 投标人在交易系统中对投标文件进行解密的电子签名认证证书必须为机构证书或制作本工程投标文件的业务证书。未对电子文件进行数字证书电子签名的以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的,开标会现场将视为撤回其投标文件处理。

11.有下列情形之一的,招标人应暂停、中止或终止电子交易活动:

- ①交易系统因网络病毒、黑客攻击引起故障;
- ②交易系统因遭受破坏或发生电力、网络故障、系统故障等不可抗力的因素,导致交易系统不能正常运行的;
- ③行政监督部门可以根据《东莞市建设工程招标投标管理办法》第四十八条规定要求暂停电子交易活动的;
- ④其他不可抗力的情形。

12.本工程采用电子标书,请认真阅读本说明,若有疑问可通过载明的联系方式要求技术咨询。请使用单位在试行过程中,将意见、建议以及遇到的问题,及时向东莞市水务局水务工程建设科书面反映,以便在修订中改正和完善,在此预致谢忱。

八、关于电子化招投标交易系统咨询方式:

电话咨询: 0769-28330619、28330604

第一章 招标公告

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段施工招标公告

招标编号：SSFSXD12501886

致：投标人

1. 招标条件

本招标项目东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）已由东莞市发展和改革局批准建设，项目代码为2404-441900-04-01-518729，项目业主为东莞水乡特色发展经济区工程建设中心，建设资金来自财政资金，招标人为东莞水乡特色发展经济区工程建设中心。项目已具备招标条件，现对该项目的二标段施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2. 1 本次招标项目的项目名称：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段。

2. 2 本次招标项目的建设地点：东莞市洪梅镇、望牛墩镇。

2. 3 本次招标项目的规模：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段为赤滘口河西岸堤防加固达标工程，主要建设内容包含堤防达标加固工程（对实验路~桥东路段赤滘口河西岸约 2.82km 堤防进行加固达标）、新建涌排站（于现状涌水闸南侧 450m 处新建，设计流量 6.10 立方米/秒，选用 2 台 900ZLB-125 型立式轴流泵、单机流量 3.05 立方米/秒；配套新建涌水闸，单孔 8.0m×6.9m，闸底板高程-1.5m，设计自排流量 47.37 立方米/秒；地基处理采用 φ600 水泥搅拌桩）、新建下漕南队排站（于现状下漕南队水闸位置新建下漕南队排站并重建水闸，排站设计流量 25 立方米/秒，选用三台 1600ZLB-125-560 型立式轴流泵、单机流量 8.4m 立方米/秒，配套电机 560kW、扬程 4m；重建自排闸为单孔 7m×6.4m，底板高程-1.0m，设计自排流量 35.5 立方米/秒）等，赤滘口河堤防级别为 1 级，堤前水闸、防洪闸及出水箱涵建筑物级别 1 为级，防洪标准为 100 年一遇；下漕南队排站主要建筑物级别为 3 级，涌排站及其他次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级。

2. 4 本次招标项目的投资金额：125940312.83 元。

2. 5 本次招标项目的招标控制价 125940312.83 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 14745978.30 元，含■安全生产措施费人民币 2113622.14 元；含暂估价人民币 1999970.96 元）。

2.6 本次招标项目的招标控制价编制单位：东莞市大业建筑技术咨询有限公司，招标控制价审核单位：东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心。

2.7 本次招标项目的监督部门：东莞市水务局。

2.8 本次招标项目的施工图设计单位：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司，施工图审查单位（如有）：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司，勘察单位：广东省东莞地质工程勘察院有限公司、深圳市岩土综合勘察设计有限公司。

2.9 本次招标项目的招标范围：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：堤防达标加固、排站、水闸、附属绿化景观工程（含园路铺装、生态绿化、电气、给排水等，绿化养护期为12个月）、通航及航标设置相关工作、临时工程等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

2.10 本次招标项目的计划工期：计划工期为730日，计划开工日期为2025年12月01日，计划竣工日期为2027年11月30日。

2.11 本次招标项目的质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

2.12 本次招标项目的安全目标：严格执行国家、省市有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无一般事故或以上等级的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零。严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，打造建筑施工“平安工程”，防范建筑施工安全事故的发生，保障人民的生命和财产安全。切实履行企业安全生产主体责任，应切实强化安全管控，严格落实包括但不限于基坑（沟槽）开挖支护、起重吊装/支架拼装作业等一切涉及危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制及安全管理措施等，深入细致排查隐患，做到全覆盖无遗漏。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：根据《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔2015〕20号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号），本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包一级（或以上）资质。

3.2 项目经理资格（联合体投标的，由联合体牵头人委派）：

3.2.1 需登记在东莞市公共资源交易企业库中，且登记的注册建造师等级符合本款第

3.2.4 项的要求；

3.2.2 未在其他任何在建工程中任职项目经理。

3.2.3 具备安全生产考核合格证（须为项目经理安全生产考核合格证，即■“水安 B”类证□“建安 B”类证）。

3.2.4 一级等级的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程，并注册于投标人单位。

注：根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号）有关意见，二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。

3.3 其他要求(联合体投标的，各方均要满足要求，其中3.3.5项由联合体牵头人提供)：

3.3.1 企业在东莞市公共资源交易企业库建档，且在东莞市公共资源交易企业库（相应企业档案“企业资质栏”的“资质名称”项）中登记的资质不低于上述第3.1款规定的投标人资质条件要求。企业建档应当按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔2016〕67号)的要求填报相关信息。本次招标项目要求以下企业建档信息必须填报且符合招标文件要求：

- 企业营业执照注册地及有效期正确填报；
- 安全生产许可证有效期正确填报；
- 注册建造师的安考证类型及有效期正确填报；

3.3.2 如企业在东莞市水务局已有本企业对应的企业类型信用档案，投标人应尽早核实信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）是否填写一致，相应企业类型信用档案状态不能为“限制投标及承接工程”或“限制投标”状态。

3.3.3 在招标文件规定的交易系统信息数据采集时间前，投标人已在东莞市公共资源交易企业库建档，且法人、法定代表人名称或企业、人员资质证书等与本次招标项目密切相关的信息发生变更时已办结该变更的登记手续，投标人应登录交易系统核实企业填报数据真实有效。

3.3.4 企业具备有效的安全生产许可证。

■3.3.5 根据水建管〔2005〕80号文及粤水基〔2005〕65号文的规定，水利工程施工招标项目要求投标企业施工主要负责人（A类证）、项目负责人（即注册建造师，B类证）和专职安全生产管理人员（C类证）必须具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（仅水利工程项目勾选）

3.3.5 根据住建部令第 17 号文的规定，供水、排水等市政工程施工招标项目要求投标企业施工主要负责人（A 类证）、项目负责人（即注册建造师，B 类证）和专职安全生产管理人员（C 类证）必须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

3.3.6 本次招标项目接受/不接受 联合体投标。【接受联合体投标时采用】联合体投标的，应满足下列要求：____/。

3.3.7 本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证件均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。投标人及拟投入的项目经理不存在被依法取消或者暂停承揽业务的情形。

3.3.8 拟投入本工程的项目管理机构配备人员应提供在投标人缴纳的社保缴纳证明文件，本工程要求审查社保缴纳证明文件的人员及社保缴纳时间详见招标文件第三章第 1 款增加内容第 1.31 项：项目班子人员组成要求表。

3.3.9 本工程要求投标人须提交同类工程资格审查业绩证明材料。资格审查业绩证明材料提交要求：____/。

3.3.10 本次招标不接受企业或者从业人员参与投标的情形，具体详见招文第二章投标须知：二、投标文件否决性条款。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，可于 2025 年 09 月 30 日至投标截止时间前登录交易系统、交易平台或广东省招标投标监管网下载本次招标项目的招标文件等资料。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分。
开标会时间：2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分，地点：东莞市公共资源交易中心开标室（5）。

6. 投标保证金

6.1 本次招标不收取投标保证金，招标文件中关于没收投标保证金的有关约定不适用。

6.2 本次招标投标人须提交投标保证金金额：____万元。

6.2.1 投标保证金形式：单项投标保证金；银行电子保函；保险电子保单；

其他：____/。

6.2.2 投标保证金形式注意事项：

- (1) 投标保证金到账时间应为投标保证金的关联时间。
- (2) 投标保证金数据超过投标截止时间后到达交易系统的，无法关联。
- (3) 投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担数据延误风险。

(4) 联合体参加投标时,由联合体牵头人负责缴交(非牵头人缴交的不予认可)。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告(投标邀请书)同时在全国公共资源交易平台(广东省·东莞市)(网址:
<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index>)、广东省招标投标监管网(网址:
<http://zbtb.gd.gov.cn>)发布。本项目招标公告、公示信息的发布时间和内容,以广东省招标
投标监管网的发布情况为准。

8. 其他说明

8.1 本次招标实行招标人负责制,潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告、招标文
件、开标、入围筛选以及评(定)标结果有异议的,应当依法在规定的时间向招标人提出,
逾期视为放弃提出异议的权利。

招标人异议受理部门: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心;

电话: 0769-88089172;

地址: 东莞市道滘镇大众路 6 号;

电子邮件: ____/____。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定的,可以自知道或者
应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材
料。就对本招标公告、招标文件、开标以及评标结果等事项进行投诉的,应当先向招标人提
出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

本次招标项目的监督部门: 东莞市水务局;

电话: 0769-22830700;

地址: 东莞市莞城区旗峰路 1 号汇峰中心 H 座 6 楼;

电子邮件: ____/____。

8.2 其他: ____/____。

9. 联系方式

招 标 人:	<u>东莞水乡特色发展经济区工 程建设中心</u>	招标代理机构:	<u>广东泰通伟业工程咨询有限公司</u>
法定代表人或 其委托代理人:	<u>刘工</u>	法定代表人或 其委托代理人:	<u>赖工</u>
联系地址:	<u>东莞市道滘镇大众路 6 号</u>	联系地址:	<u>东莞市南城街道科创路 100 号 2 栋 1302 室</u>

联系电话: 0769-88089172

联系电话: 0769-22652033

传真电话: /

传真电话: /

电子信箱: /

电子信箱: /

日 期: 2025年09月29日

日 期: 2025年09月29日

SSFSXD12501886

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

项号	条款号	内 容	规 定
1	/	工程名称	东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段
2	/	工程地点	东莞市洪梅镇、望牛墩镇
3	/	行政监督部门	行政监督部门：东莞市水务局
4	1.1	工程规模及特征	见招标公告
5	2.1	招标范围	见招标公告
6	3.1	资金来源	见招标公告
	/	承包方式	<input type="checkbox"/> 采用单价合同的总承包方式 <input type="checkbox"/> 采用单价合同的专业承包方式 <input checked="" type="checkbox"/> 采用合同总价包干的总承包方式 <input type="checkbox"/> 采用合同总价包干的专业承包方式 <input type="checkbox"/> 采用固定下浮率的总承包方式 <input type="checkbox"/> 其他：
7	/	采用的币种	结合项目选择币种：人民币
8	4.1	工程质量	见招标公告
9		安全目标	见招标公告
10	5	工期要求	730 日历天
11	/	标准工期	<input type="checkbox"/> 标准(定额)工期： ____日历天
12	6.1	投标人资格要求	见招标公告
13	7.1	投标人资格业绩要求	见招标公告
14	8.1	投标人项目经理(建造师)要求	见招标公告
15	/	工程量的确定方法	<input checked="" type="checkbox"/> 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024) <input checked="" type="checkbox"/> 《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)
16	/	工程计价方法	<input type="checkbox"/> 综合单价法 <input checked="" type="checkbox"/> 工程量清单计价

项号	条款号	内 容	规 定
17	21	投标报价要求	<p>投标报价上限人民币<u>115735383.74</u>元（其中包含的定额工日工资总额为人民币<u>14745978.30</u>元；不含■安全生产措施费人民币<u>2113622.14</u>元；不含暂估价人民币<u>1999970.96</u>元。）</p> <p>■其他：本工程投标报价上限按不含安全生产措施费和暂估价的招标控制价下浮 5.00%。投标人填报工程量清单时，安全生产措施费及暂估价应按招标控制价中的金额填报，投标人在报价信封中填报的投标值为不含安全生产措施费及暂估价的金额。</p>
18	23	投标保证金	见招标公告
19	18	投标文件组成	<p>递交方式：网上递交 电子投标文件组成： 报价信封内容 1 份； 资信标或资信内容（公示）1 份； 商务标部分标书 1 份； ■技术标部分标书 1 份； □其他材料： /</p> <p>■投标人应按照招标人提供的“技术标编写目录及要求”编制技术标书。技术标部分宜不超过 150 页（不含证明材料）。（选择此项的，招标人必须在《第九章投标文件格式》的“技术标编写目录及要求”中填写相关内容。）</p> <p>□本工程不要求编制技术标。</p>
20	/	是否有危险性较大的分部分项工程	<p>■是 □否</p> <p>注：1.危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）范围，市政工程详见《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2 号）；水利工程详见《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）； 2.如是，招标人应填写《危大工程清单》（详见第九章投标文件格式--技术标编写目录及要求）；投标人根据工程实际特点，在技术标中补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。</p>
21	9.1	踏勘现场	<p>□组织 ■不组织</p> <p>详细地点： /</p>

项号	条款号	内 容	规 定
22	24	投标文件递交	地点：通过交易系统递交 截止时间： <u>2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分</u>
23	27.4	解密投标文件时间	投标文件提交截止时间后 60分钟内 。若全部投标文件均在解密时间内完成解密，经招标人确认，可以提前进入下一环节。
24	22	投标有效期	<u>120</u> 日（从投标截止之日算起）
25	26.1	开标时间和地点	开标时间（投标截止时间）： <u>2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分</u> 开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（5）
26	27	筛选环节（通过系统辅助审查（含人工审查）的投标人>15名）	<input checked="" type="checkbox"/> 直接票决法。 <input type="checkbox"/> 集体议事法。 <input type="checkbox"/> 其他方法：_____
27	29.1	评标方法	定性评审法
28	/	专家推荐原则及专家推荐候选人数量	<p>招标人应根据项目实际合理设置评审要素，对专家评标质量提出要求，并明确专家推荐原则：评标专家应客观公正的按照招标文件进行评审，并对所提出的评审意见负责，评审合格的投标人均进入定标环节。</p> <p>专家推荐候选人数量：</p> <p><input type="checkbox"/>按推荐原则推荐_____名。</p> <p><input type="checkbox"/>按推荐原则推荐 50% 合格投标人，当合格投标人少于 5 名（含 5 名）全部进入下一环节。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不推荐，合格投标人全部进入下一环节。</p> <p>注：评审合格投标人少于 3 名（不含 3 名）的，招标人应宣布招标失败，重新组织招标。</p>
29	30.1	评标委员会的人员组成	<p>商务标评审：共 <u>5</u>人（其中招标人代表 <u>1</u>人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 <u>4</u>人）；</p> <p>技术标评审：共 <u>5</u>人（其中招标人代表 <u>1</u>人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 <u>4</u>人）；</p>
30	/	信用分值查询	按《关于调整水务工程参建企业信用分值计算规则有关事项的通知》(东水务〔2018〕202号)的规定，投标会现场企业、人员信息等相关审查信息一律采用投标当日凌晨 1 点至 2 点时间段自动推送至东莞市公共资源交易中心系统的数据。
31	44	定标工作规则和要素	<p>定标要素：<u>见第三章</u></p> <p>定标工作规则：报本项目监督部门。</p>

项号	条款号	内 容	规 定
32	43	定标方法	<p><input checked="" type="checkbox"/>直接票决法。</p> <p><input type="checkbox"/>淘汰票决法。</p> <p><input type="checkbox"/>集体议事法。</p> <p><input type="checkbox"/>其他方法: _____。</p>
33	51.1	履约担保的形式	<p><input checked="" type="checkbox"/>1、银行履约保函;</p> <p><input type="checkbox"/>2、担保公司履约担保书;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>3、政府性融资担保机构担保书;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>4、保险公司出具的建筑工程履约保证保险;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>5、履约保证金;</p> <p><input type="checkbox"/>6、其他</p> <p>履约担保和质量保证金担保应由银行支行级(含)以上机构、政府性融资担保机构或保险公司出具，并符合如下要求：</p> <p>①银行支行级(含)以上机构、政府性融资担保机构或保险公司出具的工程担保不能对受益人的索赔设定任何的限制条件和免责条款，并应注明是无条件不可撤销，承诺收到受益人书面通知后无须受益人出具任何证明或陈述理由即可为受益人支付保证金。</p> <p>②如使用政府性融资担保机构出具的保函，该机构净资产须不低于3亿元，并在本地区域内具有较丰富的承保经验以及良好的承保记录。</p> <p>③保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经过中国保监会批准、备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单(范本)以及保险合同含条款(范本)。</p> <p>④以上所有担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，市财政投资的工程项目所有承包单位必须及时更换该担保机构出具的工程担保。</p> <p>⑤如果中标人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约担保有效期届满前15天内，无条件办理履约担保延期手续，否则视为中标人违约，发包人可在履约担保到期前将履约担保金额转为现金存入履约保证金账户。</p> <p>⑥采用履约保证金担保形式的，履约保证金应以存入发包人指定的银行账户为准，中标人应凭履约保证金缴纳的银行回单到发包人处换取履约保证金收据，作为履约保证金缴纳收据加入合同附件。</p>

项号	条款号	内 容	规 定
34	/	履约担保额度及有效期	<p>■履约保证担保分以下两阶段执行【市财政投资项目适用，非财政投资项目可参考选用】：</p> <p>■第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书后 30 日内，承包人应提供合同总价 10%的履约担保；第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收证书至结算经合同双方签字确认后 30 日内，承包人应提供合同总价 5%的履约担保。</p> <p>□采用工程承包合同总价的 10%作为承包商履约担保金额（合同签订日至工程竣工验收合格之日后 30 日内）。</p> <p>■其他：1、<u>(1) 履约担保受益人为“东莞水乡特色发展经济区工程建设中心”；(2) 若中标人不按规定提交履约担保的，招标人可拒绝签订承包合同；(3) 关于履约担保未尽事宜，按《《东莞水乡特色发展经济区管理委员会财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》（东水乡〔2024〕76 号）执行。</u></p> <p>2、<u>承包人为联合体的，由联合体牵头人提交或出具。</u></p> <p>3、<u>上述工程竣工验收是指本项目合同约定法人验收中的合同工程完工验收。</u></p>
35	/	履约保证金缴纳账号	<p>□履约保证金缴交账号 开户银行：/</p> <p>账号：/</p> <p>收款人名称：/</p> <p>■待中标单位确定后另行提供。</p>
36	51.2	支付担保	<p>□是 ■否 提供支付担保 金额：/</p> <p>担保形式： □银行保函 □保证保险 □专业工程担保公司担保 ■其他：<u>为财政资金，招标人无需提供支付担保。</u></p>
37	48.1 50.1	发出中标通知书及签订合同	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同（因法律法规、规章制度暂停的除外）。

项号	条款号	内 容	规 定
38	/	投标文件的编制的其他要求	<p>■1、投标文件除法定代表人外，在投标文件打包制作过程中，个人签章均需要进行人脸识别。</p> <p>□2、在投标文件打包制作过程中，个人签章均需要进行人脸识别。</p> <p>■3、其他：投标文件制作软件投标书结构中的“法人委托书”为软件默认自带节点，不作编制要求。请投标人严格按本项目招标文件规定的投标文件组成内容及格式要求编制电子投标文件。</p>

备注：此前附表中的“条款号”相对应“三、招投标须知正文”中的条款，条款内容作为补充规定及注释，招标人及投标人应仔细阅读并参照执行。

(一) 招标工程情况介绍

(提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的
重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。)

一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍

1. 工程地址：

东莞市洪梅镇、望牛墩镇

2. 工程规模：

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段为赤滘口河西岸堤防加固达标工程，
主要建设内容包含堤防达标加固工程（对实验路~桥东路段赤滘口河西岸约 2.82km 堤防进行
加固达标）、新建氹涌排站（于现状氹涌水闸南侧 450m 处新建，设计流量 6.10 立方米/秒，
选用 2 台 900ZLB-125 型立式轴流泵、单机流量 3.05 立方米/秒；配套新建氹涌水闸，单
孔 8.0m×6.9m，闸底板高程-1.5m，设计自排流量 47.37 立方米/秒；地基处理采用 φ 600
水泥搅拌桩）、新建下漕南队排站（于现状下漕南队水闸位置新建下漕南队排站并重建水闸，
排站设计流量 25 立方米/秒，选用三台 1600ZLB-125-560 型立式轴流泵、单机流量 8.4m
立方米/秒，配套电机 560kW、扬程 4m；重建自排闸为单孔 7m×6.4m，底板高程-1.0m，设
计自排流量 35.5 立方米/秒）等，赤滘口河堤防级别为 1 级，堤前水闸、防洪闸及出水箱
涵建筑物级别 1 为级，防洪标准为 100 年一遇；下漕南队排站主要建筑物级别为 3 级，氹
涌排站及其他次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级。

3. 工期、质量及安全文明施工要求：

3.1 计划工期为 730 日，计划开工日期为 2025 年 12 月 01 日，计划竣工日期为 2027 年
11 月 30 日。

3.2 质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

3.3 安全目标：严格执行国家、省市有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设
期内无一般事故或以上等级的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零。严格执行有关安全生
产的法律法规和规章制度，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，打造
建筑施工“平安工程”，防范建筑施工安全事故的发生，保障人民的生命和财产安全。切实
履行企业安全生产主体责任，应切实强化安全管控，严格落实包括但不限于基坑（沟槽）开
挖支护、起重吊装/支架拼装作业等一切涉及危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制
及安全管理措施等，深入细致排查隐患，做到全覆盖无遗漏。

4. 现场条件及周围环境情况：

详见招标人招标时提供的招标图纸及勘察报告等。

5. 工程地质情况：

详见招标人招标时提供的招标图纸及勘察报告等。

6.工程主要部位特征:

/

7.其他:

/

二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍

详见招标图纸、招标控制价。

三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍

详见招标文件第三章。

（二）招标投标分段限时异议投诉的规定

东莞市水务工程建设项目招标投标实行招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。市、各镇街（园区）水行政监督管理部门按照职责分工和监管权限，受理和处理工程建设项目招标投标投诉，对工程建设项目招标投标的异议处理进行监督。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规和规章制度规定的，可以依法向招标人提出异议，或者向市、各镇街（园区）水行政监督管理部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。招标投标活动异议和投诉的提出期限以及处理，具体见《东莞市建设工程招标投标管理办法》（东府〔2022〕28号）、《东莞市水务局关于印发〈东莞市水务工程招标投标活动异议及投诉处理规则（试行）〉的通知》（东水务〔2022〕54号）的规定。

招标投标当事人及其他利害关系人凭数字证书直接登录交易系统提出异议或者投诉，跟踪处理进程，签收异议答复函和投诉处理决定书。市、各镇街（园区）水行政监督管理部门及招标人在电子平台上进行对相关异议或者投诉的受理、答复或者处理决定的告知和公开，异议和投诉处理的往来资料均在交易系统保存。

二、投标文件否决性条款

【提示招标人】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本工程招标文件（含招标文件的澄清、补充通知等文件）中涉及的所有否决性条款，否决性条款包括：投标文件不予受理（开标阶段）、无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

（一）开标阶段不予受理的情形：（由招标人或其委派人员负责判定）

- 1.逾期提交投标文件的；
- 2.投标文件未按规定时间进行解密；
- 3.投标人资格经系统辅助审查（含人工审查）不合格，经招标人确认的；
- 4.开标公示期间被证实资信和业绩造假的；
- 5.投标文件中各电子投标文件未加签有效数字证书电子签名；
- 6.投标人提交的电子标书格式不符合招标文件要求或开标后无法在交易系统读取导入的；
- 7.不同投标人的投标文件制作机器码中MAC信息、CPU序列号、硬盘序列号均相同的；
- 8.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
- 9.相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的；
- 10.未按招标文件要求提交投标保证金的；
- 11.投标人或相关人员具有下列情形之一的、依法应当拒绝投标：
 - 11.1 自本项目截标之日起前六个月内，在本市有无正当理由拒不签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，受到行政监督部门处罚的；
 - 11.2 中标人（含联合体各成员）被查实存在影响中标结果的失信行为，不符合中标条件或者无正当理由放弃中标，导致重新招标，再次参与同一项目投标的；
 - 11.3 自本项目截标之日起前三年内被招标人履约评价为不合格且经行政监督部门确认的；
 - 11.4 自本项目截标之日起前一年内，因串通投标、弄虚作假、行贿、转包、违法分包、

挂靠违法违规行为受到行政、刑事处罚的；

115 自本项目截标之日起前一年内在本市因拖欠工人工资被人力资源和社会保障部门列入拖欠工资“黑名单”的；

11.6 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单的投标人；

11.7 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人。

本次招标下述条款生效（勾选生效）：

■ 11.9 在《全国水利建设市场监管服务平台》（网址：<http://xypt.mwr.gov.cn/>）或在“广东省水利建设市场信用信息平台”中被列入“失信黑名单”或处于禁止参加投标（处于公告有效期内的）。 （仅水利工程项目勾选）

■ 11.10 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题或重大工程安全问题的（“最近三年”是指本项目截标之日起往前顺推三年，以信用中国网(www.creditchina.gov.cn)查询的行政处罚决定书予以认定，或以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，时间以认定文件的落款时间为准）。

（二）评标阶段有关无效标的情形：（由评标委员会负责判定）

1. 计算机评标系统对电子标书进行自动清标分析，出现下列情形之一的：

1.1 投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；

1.2 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全生产措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等；

2. 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑情形之一的：

2.1 投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师与其他投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师为同一人的；

2.2 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

2.3 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

2.4 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

2.5 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

2.6 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

2.7 不同投标人的投标文件相互混装的；

2.8 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的；

2.9 评标委员会认定的其他串通投标情形；

3.组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议书的；

4.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

(三) 评标阶段有关废标的情形：（由评标委员会负责判定）

1.投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文内容的；

2.商务标或技术标经评标委员会评审为不合格的；

3.投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

4.投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标最高限价的；

5.投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的。

（招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准）

(四) 招标人补充的投标文件不予受理的情形：

_____ / _____

(五) 招标人补充的无效标情形：

1. 投标文件中填报的项目负责人姓名与投标文件中签名的或开标会上签到的不一致；

2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的；

3. 投标文件未按招标文件第三章 1.31 款“项目班子人员组成要求表”填报的；

4. 投标文件上标明的投标人与通过资格审查的投标人发生实质性改变的；

5. 本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证失效或被相关行政部门扣留或吊销的；

6. 投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易平台上发布的本项目招标文件的最新版本不一致的。

(六) 招标人补充的废标情形：

_____ / _____

三、招投标须知正文

(一) 招标

1.工程规模和特征

1.1 工程规模和特征见招标文件所述（详见第七章-图纸、第八章-工程量清单）。

2.招标范围

2.1 本次招标的工程项目见招标文件所述（详见第七章-图纸、第八章-工程量清单）。

3.资金来源

3.1 详见前附表。

4.工程质量

4.1 本工程的质量标准见前附表及第六章标准、规范和技术要求所述。

5.工期要求

5.1 本工程工期要求见前附表。其中标准工期（如有时）依据《广东省建设工程施工工期定额（2021）》计算确定。

6.投标人资格要求

6.1 详见招标公告

7.投标人资格业绩要求

7.1 详见招标公告。

8.投标人项目经理（建造师）要求

8.1 详见招标公告

9.踏勘现场

9.1 招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.招标控制价

10.1 招标人在招标文件发布时，同时公示招标控制价、投标报价上限、各项不可竞争费（如：安全生产措施费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费，以及其他不可竞争费）的具体数值。

11.招标文件的澄清、答疑

11.1 招标人按法律法规规定时限在交易平台和广东省招标投标监管网发布招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件。澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

11.2 招标人按法律法规的规定时限在交易平台和广东省招标投标监管网发布补遗文件。

12.招标文件的修改

12.1 招标文件发布后，在法律法规规定时限内，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，应向报水行政监督管理部门备案。招标人对工程量清单作出变更，要重新制作商务标电子招标文件和招标控制价文件，并重新发布；对评标方法、评审项目等重要评审内容作出变更，应向报水行政监督管理部门备案，并重新发布；投标人应及时到交易平台或广东省招标投标监管网重新下载最新的电子招标文件和商务标电子招标文件编制投标文件。

12.2 招标文件和招标控制价文件的修改将在交易平台和广东省招标投标监管网发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在截标时间前随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容，否则，由此引起的投标损失自负。

12.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以广东省招标投标监管网上发布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。但是澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中存在否决性条款时，招标人发布修改（补充）文件时，应重新编制第三章全部内容后统一发布。否则，仍应以前发出的《投标文件否决性条款》为准，新增加的否决性条款无效。

12.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在法律法规的规定时限前在交易平台和广东省招标投标监管网发布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人应按规定延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）文件中明确。

12.5 在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定的评标及定标方法。

（二）投标

13.对招标文件的质疑

13.1 招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应按法律法规规定时限以不署名的形式在交易系统提出。

14.投标文件要求

14.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

15.投标费用

15.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

16.关于联合体投标

16.1 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合招标项目资质及其他相关要求；

16.2 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；

16.3 联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

16.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

16.5 由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；

16.6 联合体代表应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

16.7 参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；

16.8 除非另有规定或说明，本须知(本款)中“投标人”一词亦指联合体各成员。

17.投标文件的语言及度量单位

17.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

17.2 除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

18.投标文件的组成

投标文件应包含资信标、商务标、技术标（如有）、报价信封等内容。

18.1 资信标部分主要内容：详见招标文件“资信标要求一览表”

18.2 商务标部分主要包括下列内容：

18.2.1 工程量清单报价表的说明；

18.2.2 工程量清单报价表；

18.2.3 招标文件要求提交的其他资料：详见第九章投标文件格式

18.3 对技术标部分的要求：

■投标人应按照招标人提供的“技术标编写目录及要求”编制技术标书。（选择此项的，招标人必须在《第九章投标文件格式》的“技术标编写目录及要求”中填写相关内容。）

■技术标部分宜不超过150页（不含证明材料），按招标文件中规定的投标文件格式编制，并转换成PDF格式合成到电子投标文件中。

本工程不要求编制技术标，但投标人中标后应当在_____日内根据所属项目类型的施工组织设计编写规范编制相应的施工组织设计，并经招标人和监理人认可后组织实施。

18.4 报价信封。

19.投标文件的格式要求

19.1 商务标电子文档的格式要求:当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的注册造价工程师填报和签署时,需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名;当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时,需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名,并由投标人和委托造价中介咨询机构在投标文件的填报工程量清单委托协议书上共同电子签名。

19.2 其他电子文档的格式要求:

19.2.1 投标人应使用交易平台发布的投标文件电子标书制作软件(以下简称“电子标书制作软件”)进行投标文件的合成、电子签名工作。

19.2.2 投标文件包括投标文件的格式要求中规定的内容,投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式,详见招标文件第九章—投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。

20.投标文件的签署

20.1 投标文件必须采用数字证书电子签名,除加签投标人企业数字证书电子签名,技术标必须加签拟派项目经理(建造师)和技术负责人个人数字证书,商务标必须加签造价工程师个人数字证书。

20.2 采用个人数字证书签名的项目经理(建造师)、造价工程师对签署部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任(但并不因此免除投标人应承担的法律责任)。

21.投标报价

21.1 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

21.2 投标人的投标报价,应是招标范围和合同条件上所列的各项内容中所述的全部,不得以任何理由予以重复,并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

21.3 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受,每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目,将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内,任何与此有关的工程价款,招标人将不另行支付。

21.4 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

21.5 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、施工空间、施工过程中的各种限制因素及任何其他足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

21.6 除非招标人通过修改招标文件予以更正,否则,投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

21.7 “安全生产措施费”应当作为非竞争性费用，在投标报价中单列（但应计入投标总价）。该费用是按照国家、行业及地方主管部门等有关安全生产的要求进行及完成工程所发生的保证施工生产安全所采用的措施而发生的费用。

22.投标有效期

22.1 投标有效期按法律法规规定期限内，所有投标文件均保持有效。

22.2 特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

23.投标保证金

23.1 投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于法律法规规定数额的投标保证金（不得超过招标项目估算价的 2%，水利工程最高不得超过 80 万元，市政（供水、排水等）工程最高不得超过 50 万元）、等同投标保证金的投标保函（电子保函）或保证保险（电子保单），作为其投标的一部分。投标保证金是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据本须知规定的条件不予退还投标保证金或投标保函。

23.2 投标人应按前附表要求提交投标保证金，无需同时提供银行上下级关系隶属证明或基本账户开户证明，中标后可根据招标人要求补充相关证明材料。

23.3 投标保函的格式见第九章--投标文件格式。应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标保证金。投标保证金到账时间应为投标保证金的关联时间。投标保证金数据超过投标截止时间后到达交易系统的，无法关联。投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担数据延误风险。投标人如发现到账异常情况，须在投标截止时间前向东莞市公共资源交易中心(以下简称交易中心)工作人员提出投标保证金到账异常处理申请。投标人必须在招标人接受的方式中任选一种提交投标保证金。对于各种方式的投标保证金的提交要求如下：

23.3.1 若采用单项投标保证金，投标人必须按交易平台服务指南的规定及时向交易中心缴存单项投标保证金，并确保上述款项在投标文件提交截止时间前匹配到本工程，否则，其投标保证金视为无效。

投标截止时间前，已在公共资源交易企业库建档的投标人应将保证金关联至本工程。具体要求详见交易平台服务指南中的相关规定。

23.3.2 按《关于实行投标保证金企业基本账户备案制度的通知》(东建市〔2014〕18号)要求，缴纳的投标保证金须由投标人基本账户转出。投标人开具银行电子保函或保险电子保单存入的保证金（如有）及相关费用须从基本账户转出。投标保证金或相关费用不由其基本账户转入的，交易中心一律不予以认定，无法参与投标的相关责任由投标人自行承担。

23.3.3 若采用银行电子保函或保险电子保单，投标人必须按《东莞市住房和城乡建设局关于我市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标保证金使用银行电子保函及保险电子保单的通知》(东建市〔2022〕6号)规定办理，保证出具的保函或保单有效。保函或保单在投标人签到时关联。

银行电子保函参考样式按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》(建市〔2021〕11号)执行。保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经国家金融监督管理总局批准、备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单(范本)以及保险合同含条款(范本)。

23.3.4 若采用保证保险的，投标人在投标时提交其与保险公司签订的投标保证保险合同或保险单的，应当视同已经缴纳投标保证金或提供银行保函。保费必须通过投标人基本账户支付，账户名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交，并且应将基本账户开户许可证或基本存款账户信息表复印件及保费转账凭证编入投标文件中。

23.5 投标人签到时应按本章第23.3款要求提交投标保证金。投标截止时间前，投标人如果撤销签到，已关联的投标保证金同步取消关联；撤销签到的投标人可以重新签到并关联保证金。投标截止后，已关联的投标保证金不能取消关联。对于未能按要求提交投标保证金的，投标文件将按有关条款不予受理。

23.6 未中标的投标人的投标保证金将按照招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7日内予以退还。

23.7 出现下列情形之一时(除23.8的情况)，招标人应当在该项工作结束后3个工作日内退还投标人的投标保证金：

23.7.1 未入围评标环节；

23.7.2 对除中标候选人外入围评标环节；

23.7.3 中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；

23.7.4 招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；

23.7.5 招标失败需重新组织招标；

23.7.6 投标有效期满而投标人不同意作出延长。

23.8 投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

23.8.1 投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；

23.8.2 投标人在规定的投标有效期内放弃中标资格、撤销或修改其投标文件；

23.8.3 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

23.8.4 中标人拒绝按要求对已标价工程量清单的算术性错误及严重不平衡报价进行修

正、调整的。

23.8.5 投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的；

23.8.6 经查实有行贿舞弊、串通抬价以致损害国家或他人利益者；

23.8.7 中标企业提交虚假资料或无效资料中标，影响中标结果的；

23.8.8 中标企业无正当理由拒绝提交相关证件原件核对的。

23.9 对于提交银行电子保函（保险电子保单）的有关注意事项：

23.9.1 投标人所提交的银行电子保函（保险电子保单）经核实出现以下情况的，作自动弃权处理：■担保的有效期或金额不符合要求的；■出现不符合招标文件要求或招标人不能接受的条款。

23.9.2 投标人应当选择具备银行电子保函（保险电子保单）相关业务的银行（保险公司）开具投标保函（保单）。具备相关业务的银行（保险公司）应满足能与交易中心端口对接、关联基本账户、退款等条件，以保证电子指令的正常发送与接收。

23.9.3 银行电子保函采用“电子保函+电子指令”模式，保险电子保单采用“电子保单+电子指令”模式，即银行（保险公司）向投标人开具电子保函（保单）的同时向交易中心发送经加密的电子指令，投标人自行登录交易系统进行确认。

23.9.4 投标人需预留足够的时间，提前办理好银行电子保函或保险电子保单，自行查询确认电子指令是否已经送到交易中心，并核对相关资料和信息的准确性。若投标人未预留足够的时间办理相关手续，因网络或系统等原因导致电子指令超过投标文件递交截止时间未能到达交易系统导致招标人拒绝其投标的，其后果由投标人自行负责。

23.10 联合体参加投标时，由联合体牵头人负责缴纳（非牵头人缴纳的不予认可）。

23.11 投标保证金缴存银行账户见交易平台服务指南。

24.投标文件的递交

24.1 联合体投标的工程，联合体代表应在投标时录入已进行企业信息登记的联合体其他成员单位。

24.2 投标人应根据投标文件递交的规定，在投标截止时间前将投标文件上传到交易系统。逾期送达的或者未按指定方式提交的投标文件招标人将不予受理。

投标人在通过交易系统在线上传投标文件时，需设置投标文件查询密码（用于查询投标文件递交情况、撤销投标文件及签到时匹配对应的招标文件）。上传成功后，投标人应打印“电子标书网站上传回执”作为成功上传的凭证。

投标文件成功上传后，交易系统将生成投标文件识别码。本识别码是投标人提交投标文件的唯一凭证，投标人须妥善保管。识别码丢失后，投标人将无法找回投标文件，需重新上传提交。（注：投标人若为联合体参加投标，由联合体牵头人按上述程序上传投标文件。）

24.3 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以按照 24.2 方式重新提交经修改补充的投标文件。

24.4 在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

24.5 截标时递交标书的投标人数量不足 3 名的，招标人将按法律法规的规定宣布招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

25.其他规定

25.1 投标文件提交截止时间后，经招标人及其委托的招标代理机构对递交了投标文件的投标人在交易中心企业库的信息进行核查，凡在市水务局信用管理系统（如有）与交易中心企业库登记的统一社会信用代码（组织机构代码）填写不一致的，或对应企业类型信用档案（如有）状态为“限制投标及承接工程”或“限制投标”状态的投标人所递交的投标文件均不予受理。

25.2 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

（三）开标

26.开标时间、地点和签到要求

26.1 招标人在本须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和本须知前附表规定的地点召开投标会并公开开标，投标人可在规定的时间和地点参加投标会或通过登录交易系统在线查看开标过程相关信息。

26.2 投标人网上签到时间为开标当日上午 6 时至投标截止时间，使用企业数字证书（机构证书或业务证书）登录交易系统在线完成响应招标项目要求的资质选择、项目经理指定、保证金关联及电子投标文件关联等的网上签到手续。招标人在投标会现场不受理投标人签到事项，因投标人原因造成投标人签到失败、关联相关投标信息错误及不完整的，视为其投标文件无效，招标人将否决其投标。

26.3 如为联合体参加投标，联合体牵头人须按本须知 26.2 项要求签到及提交相关资料。

27 开标程序

27.1 投标会由招标人及其委托的招标代理机构主持，邀请公证机关（评标项目必须采用）进行公证。开标程序分两阶段进行。

第一阶段：

27.2 投标文件提交截止时间后，招标人按否决条款拒绝不符合要求的投标文件。

27.3 投标会上，招标人及其委托的招标代理机构审查各投标人在公共资源交易中心企业库登记信息是否符合本须知第 6、8 款规定，是否按本须知第 23 款要求提交投标保证金。

27.4 解密投标文件的时间详见本须知前附表。投标会现场不受理投标人的投标文件解密等事项。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因

造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

27.5 系统辅助审查（含人工审查）过程中如出现疑问，招标人可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

27.6 拟进行资格澄清、答辩的代表由招标人核对身份。

27.7 招标人要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间（不少于 30 分钟）内未派出人员及时作出澄清、答辩的，招标人会将可能作出不利于投标人的判定。

27.8 交易系统的辅助审查（含人工审查）完毕后，招标人应按规定将审查结果进行公示，同时将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示，并封存电子投标文件。审查结果应当在交易平台和广东省招标投标监管网公示不少于 3 日（最后一日是节假日或公休日的，应顺延到节假日或公休日后第一个工作日，下同）。系统辅助审查（含人工审查）合格投标人少于 3 家的，经招标人确认，不再进行后续招标投标程序。

系统辅助审查（含人工审查）合格且在规定时间解密成功的投标人，进入第二阶段开标程序。

第二阶段：

27.9 招标人按 26.1 款的时间和地点开始第二阶段开标程序，解密第一阶段封存的电子投标文件（仅资信标部分）。

27.10 对于开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量超过 15 名的，招标人应按有关规定组建筛选委员会筛选出 15 名投标人进入后续评标程序。

27.11 筛选程序

27.11.1 招标公告发布前，招标人应当事先制定筛选工作规则，并以密封形式报项目监督部门，项目监督部门不得在筛选工作完成前打开。招标文件对择优因素和择优方式予以明确，详见第三章。

27.11.2 招标公告对外发布后不得更改项目筛选办法，确需更改的应当重新发布招标公告。筛选入围投标人时必须严格遵守筛选工作规则和项目筛选办法，不得临时改变规则。

27.11.3 筛选委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位及其上下级机构中产生（本项目监督部门除外）。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级项目主管部门（本项目监督部门除外）或本镇街（园区）相关单位中确定；非财政性国有资金投资工程的招标人可以从其母公司（含母公司其他子公司）、子公司中确定。如筛选委员会成员不足时，可以从市水务局组建的评定分离招标备选库中补充抽取。

27.11.4 筛选委员会成员数量应为 7 人或以上单数，成员（不含委派成员）应当由招标人在入围筛选当日从 2 倍或以上的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可从本

单位（含母公司或母公司其他子公司）、子公司直接委派部分筛选委员会成员，但总数不得超过筛选委员会成员总数的三分之一。

27.11.5 筛选委员会应当在筛选会上推荐筛选委员会组长，招标人单位副职或以上人员参加筛选委员会的，由其直接担任筛选委员会组长。

27.11.6 择优因素主要考虑企业资质、企业规模、财务状况、信用等。招标人可以根据项目实际情况增加择优因素，也可以综合考虑择优因素或按择优因素的重要性。

27.11.7 筛选方式

(1) 直接票决法。筛选委员会成员每人投票选择 15 名投标人，按得票数由高到低进行排列并确定入围投标人。当投标人出现票数相同且影响入围时，筛选委员会对票数相同的投标人继续票决，直至确定入围投标人。采用直接票决法的，筛选委员会组长应当由招标人代表担任。

(2) 集体议事法。应由筛选委员会进行集体商议，筛选委员会成员各自发表意见，由筛选委员会组长根据集体商议结果最终确定入围投标人。所有参加会议的筛选委员会成员的意见应当作书面记录，并由筛选委员会成员签字确认。采用集体议事法筛选入围投标人的，筛选委员会组长应当由招标人单位副职或以上人员担任。

27.12 筛选结果应当在交易平台和广东省招标投标监管网进行公示，公示期不少于 3 日。

27.13 招标人在东莞市公共资源交易中心现场组织的开标应遵循东莞市公共资源交易中心的相关规定。

28. 投标文件不予受理的情形（详见投标文件否决性条款第一条）

（四）评标

29. 评标方法及标准

29.1 评标委员会应当根据“投标须知前附表”规定的评标办法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和办法不得作为评标的依据。

30. 评标委员会组建及职责

30.1 评标委员会组建方式：由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会的专家成员由招标人从评标专家库内按照专业随机抽取（招标人代表分别不得多于商务标评标委员会、技术标评标委员会成员总数的三分之一），技术标评标委员会成员数量为 5 人或以上单数，商务标评标委员会成员数量为 5 人或以上单数；

30.2 评标委员会职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，对投标文件进行评审。评标委员会根据招标文件规定向招标人推送专家推荐候选人。

31. 投标文件的初步评审

31.1 评标委员会成员对投标文件的初步评审。

31.2 投标文件初步评审不合格的，应根据投标文件否决性条款作无效标处理。

32.投标文件的详细评审

32.1 评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审。

33.投标文件的重大偏差

33.1 投标文件存在的重大偏差情形的，评标委员会应根据相应的投标文件否决性条款作废标处理。

34.投标文件的细微偏差

34.1 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料，投标人拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

35.投标文件的澄清答辩

35.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。澄清答辩可采用澄清室的录音电话或邮件两种方式进行。

35.2 采用评标区录音电话方式澄清答辩的答辩人，仅限该项目递交投标文件时确定的法定代表人或项目经理，法定代表人或项目经理的联系方式以系统登记信息为准。采用邮件方式澄清答辩的应同时提供法定代表人证明书、法人授权委托书等证明文件。

35.3 评标委员会要求投标人进行答辩，投标人应在评标委员会规定的时间（不少于 30 分钟）内及时作出答辩，否则评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。

36.无效标和废标的处理

36.1 除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。

36.2 评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应遵循以下程序：

36.2.1 对于无效标和废标的情形属于招标文件中载明的条款，且评标委员会意见一致的，可以由评标委员会直接判定结果，如评标委员会对作出无效标和废标的事项有不同意见时，由评标委员会全体成员进行投票表决，是否需要当事投标人作相应的澄清，实行少数服从多数的原则；

36.2.2 如评标委员会确定需要当事人进行澄清的，当事投标人应当在通知规定时间内，向评标委员会作出澄清和解释。未按时作出澄清和解释的，评标委员会可对相应投标文件按

最不利情形认定；

36.2.3 对当事投标人的澄清回复，评标委员会应在充分讨论的基础上集体表决；

36.2.4 若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明）；

36.2.5 评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见，最终以评标委员会的意见为准。

37.合格投标人的推荐

37.1 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

37.2 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的所有投标人均进入下一轮定标程序，并向招标人出具评标报告。专家应按投标须知前附表有关规定推荐候选人，同时明确推荐理由，推荐名单将作为定标参考。

37.3 评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足 3 名的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。

37.4 有下列情形之一的，在分析招标失败的原因并采取相应措施后，招标人应当依法重新招标：

37.4.1 通过资格预审的申请人少于 3 个或者在资格预审文件发售期内获取资格预审文件的潜在申请人少于 3 个的；

37.4.2 在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于 3 个的；

37.4.3 国家、省和招标文件规定的其他招标失败情形。

因前款第 37.4.1 款、第 37.4.2 款原因重新招标后，投标人仍少于 3 个的，经原项目审批、核准部门批准，可以调整招标方式或不再进行招标。

37.5 评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐投标人，由招标人重新组织招标。

37.6 如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结果，应当重新招标。

38 评标报告

38.1 评标委员会收集并汇总全体评委评审意见后，由评标委员会组长填写《评标报告》。

38.2 评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，应当采用书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝签字的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面记录。

38.3 对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知行政主管部门。

38.4 评标委员会向招标人提交评标报告后即解散。评标过程中使用的文件、资料等，都不得带离评标室。

39.评标结果公示

39.1 招标人应当将评标报告（含合格投标人名单）在交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示期不少于3日。

40.其他规定

40.1 若投标人的投标行为出现违反相关法律法规等政策文件列明的各种情形的，招标人将提请主管部门对相应投标人作不良记录。

40.2 评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。

41.评标表格

商务标定性评审表

标段名称：

投标单位：

一、投标总价概况	投标总价 (万元)	投标总价与招标控制价的差额(万元)	投标总价的净下浮率(%)	投标总价中		
				分部分项金额(万元)	措施项目金额(万元)	其他金额(万元)
二、指定单位工程报价分析	单位工程名称		招标控制价 (万元)	投标价 (万元)	单位工程净下浮率(%)	指定专业工程投标报价偏离度(A=投标总价净下浮率-单位工程净下浮率)
三、措施项目费合计的异常报价分析	措施项目费投标价合计(元)		招标控制价合计 (元)	下浮率 (%)	措施项目投标报价偏离度(C=投标总价净下浮率-措施项目费相对招标控制价下浮率)	
四、其他报价问题以及对合同签订、履行过	投标文件商务标还存在_____等其他报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：_____。					

程中的风险 警示	
五、评审结 论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

评标专家:

评标日期: 年 月 日

注: 投标总价净下浮率= (招标控制价-投标总价) /招标控制价×100%, 其中招标控制价和
投标总价应扣除安全生产措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争
性费用。

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况		
11	现场平面布置	施工现场平面布置情况		

12	总包管理	总承包管理和协调措施情况		
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况		
14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况		
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地		
综合评价等级： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

(五) 定标

42.清标

42.1 在开展定标前，招标人可根据项目需要开展清标工作，招标人可以自行或委托专业机构（含邀请专家）方式开展清标工作，清标人员数量为5人以上单数，地点由招标人自行安排。本项目筛选委员会成员不得参与本项目的清标工作，本项目的清标工作人员不得兼任本项目定标委员会成员。

42.2 清标要素由招标人根据项目实际设置，清标工作包括对评标专家的评审意见进行复核、投标人及拟派项目经理进行考察、质询，对投标文件或方案进行澄清与复核，对项目后期可能遇到的风险和问题进行评估等。

42.3 清标工作完成后，招标人应当形成清标报告，作为定标委员会定标的重要参考依据。清标报告内容应当客观、公正、真实、有效。

43. 定标方法

招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主，择优因素重点考虑施工组织设计（方案）、技术响应、BIM技术应用、企业信誉情况等因素。招标人应采用下列方法在评审合格投标人中确定中标人：

43.1 票决法定标

招标人组建定标委员会，定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据前附表确定

的方式进行投票，根据得票数确定中标人。

43.1.1 直接票决法（简单多数，且过半数）

a.投票规则：定标委员会成员在进入投票范围的投标人中，以每人每轮支持一个投标人的方式，在各自的选票上填写相同数量的投标人名称或序号。

b.计算规则：得票最多且过半数的投标人为中标候选人。当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2 名投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第 2 名投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

43.1.2 淘汰票决法

a.投票规则：定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人每轮投一个淘汰单位，在各自的选票上填写相同数量的投标人名称或序号。

b.计算规则：原则上每轮淘汰 1 名投标人。各轮投票时，每人投 1 个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止 1 个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于 2 名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

根据前述规则，直至剩余 1 名投标人。

43.2 集体议事法

由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

44.定标程序

44.1 招标人应当事先制定定标工作规则，对不同类别项目择优竞价结合方式、择优因素、竞价方法予以明确，并报水行政监督管理部门备案。

44.2 在招标公告发布前，招标人应结合定标工作规则和项目实际，制定项目定标办法，细化择优要素、竞价因素，明确定标流程、投票规则等内容。招标人在将项目定标办法报水行政管理部门。招标公告对外发布后不得更改项目定标方案，确需更改的应当重新发布招标公告。定标时必须严格遵守定标工作规则和项目定标方案，不得临时改变规则。

44.3 在定标环节，招标人应当遵循如下原则：按照规定可以设置同类工程经验（业绩）的工程项目，先择优后竞价；单项合同金额 1 亿元以下且采用通用技术的工程项目，可以先竞价后择优。

44.4 定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员数量应为 7 人或以上单数，成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位及其上下级机构中产生（本

项目监督部门除外）。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级项目主管部门（本项目监督部门除外）或本镇街（园区）相关单位中确定；非财政性国有资金投资工程的招标人可以从中标候选人（含母公司其他子公司）、子公司中确定。如定标委员会成员不足时，可以从市水务局组建的评定分离招标备选库中补充抽取。

44.5 定标委员会成员应当由招标人从 2 倍以上符合条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。

44.6 定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

44.7 采用票决法、集体议事法的，招标人应在评标环节公示期满后 3 个工作日内，在东莞市公共资源交易中心组织开展定标工作。不能按时定标的，应当通过交易平台和广东省招标投标监管网公示延期原因和最终定标时间。

44.8 定标委员会成员应在选票中填写推荐中标人名单（须说明推荐理由），选票签名确认，定标过程公开、公平、公正。定标委员会按有关规定及招标文件约定的定标方法确定一名中标候选人。

44.9 招标人应在定标结束后将定标记录、定标报告上传到交易系统，并同时在交易平台和广东省招标投标监管网公示定标结果和中标候选人，公示期不少于 3 日。定标记录应包括定标委员会会议过程、正式成员名单。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。招标人提交中标信息确认时，应认真核对中标公示信息，无误后再签名确认。

44.10 招标人应当向定标委员会提供项目定标方案、清标报告（如有）作为定标辅助材料。定标结束后，项目定标方案、清标报告及定标委员投票结果等定标过程资料应当留存备查。

45.定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人采用原招标文件规定的定标方法由原定标委员会重新组织定标，也可以重新招标。

45.1 中标候选人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

45.2 中标候选人不按照招标文件要求提交履约担保的；

45.3 中标候选人公示期间被查实不符合招标文件要求的；

45.4 中标候选人被查实存在影响中标结果违法行为的；

45.5 中标候选人因不可抗力不能履行合同的。

46.招标人拒绝投标等权力

46.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

46.2 中标候选人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。

未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。

4.7. 资信标表格

4.7.1 招标人可以结合项目实际要求投标人提供资信标作为定标参考因素之一。

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	提供资质证书及营业执照彩色扫描件、“企业近5年（从截标之日起倒算）获奖情况，提供获奖证书等彩色扫描件（如联合体投标的，则分别按所承担的工作提供相应的获奖证书），总数不超过3项。”
2	投标人基本情况（服务便利度）	1、投标人须填报《投标人基本情况表》（相关资料提供原件扫描件）； 2、提供近3年税务部门出具的纳税证明，新成立或新迁入的企业提供自成立或迁入以来的纳税证明（近3年的纳税证明要按年度区分，如未区分，招标人有可能作出对投标人不利的判断。） 3、提供近3年纳税信用等级证书。
3	企业信用查询	1、企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明，格式自拟。具体是指： （1）在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）中查询是否被列入失信被执行人名单的投标人； （2）在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中查询是否被列入严重违法失信企业名单的投标人。 2、提供近3年（从截标之日起倒算）本企业在全国范围的行政处罚记录，具体以列表方式提供，应包含行政处罚决定书文号、被处罚行为、处罚结果、行政处罚决定机关（单位）等信息。行政处罚记录不限于全国或地方“信用中国”、“全国企业信用信息公示系统”正在公示或已信用修复的记录，投标人应如实提供，否则被投诉异议或其他途径举报的，招标人有可能作出对投标人不利的判断。
4	项目负责人（项目经理）	提供项目经理注册证、社保等证明材料，提供近5年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书或工程验收鉴定书的时间为准）作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过2项的，按投标资料先后顺序只计取前2项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告或鉴定书。证明文件需能体现下述内容：（1）业绩合同签订及竣工验

		收报告（或合同工程验收鉴定书或单位工程验收鉴定书）时间；（2）业绩的承包范围；（3）业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。社保需求与《项目管理班子配备情况》的有关要求或说明一致。
5	拟派技术负责人情况	提供项目技术负责人职称、社保等证明材料，提供近5年(从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书或工程验收鉴定书的时间为准)作为项目技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过2项的，按投标资料先后顺序只计取前2项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：（1）业绩合同签订及竣工验收报告时间；（2）业绩的承包范围；（3）业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目技术负责人姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。社保需求与《项目管理班子配备情况》的有关要求或说明一致。
6	项目管理班子配备情况	提供《项目管理机构配备情况表》、项目管理班子人员职称证、注册证等相关证明文件及投标文件递交截止日前半年（不含开标当月）时间内连续不少于三个月的社保证明扫描件（可以是在投标人总公司或其分公司的社保缴纳证明文件，可以是原件或复印件）。
7	投标人类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖情况	投标人自认为在近5年（从截标之日起倒算，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）自认为最具代表性的已完工类似工程业绩、对应业绩的获奖、对应业绩的履约评价。（不超过3项，提交业绩超过3项的，按投标资料先后顺序只计取前3项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：（1）业绩合同签订及竣工验收报告或工程验收鉴定书的时间；（2）业绩的承包范围；（3）业绩的金额；（4）须提供与业绩对应的（国家、省、市、区级）奖项资料。（以获奖证书颁发日期为准）。证明材料：获奖证书（原件扫描件）；（5）类似工程业绩相对应的履约评价情况（需有业主公章）。
8	诚信守法投标承诺书	扫描上传《诚信守法投标承诺书》，《诚信守法投标承诺书》后续将作为施工合同的附件。

备注：1. 联合体投标的，第1、2、6项联合体各方均需提供；第3、4、5项根据联合体委派的人员情况提供资料；联合体各方应分别按照招标文件的要求，提供相应的证明材料，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交，联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。

2. 资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

3. 本项目的类似工程是指水利水电工程。
 4. 企业信用信息、信用等级或信用评价结果根据招标文件包括如“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/>)、广东省水利建设市场信用信息平台(<http://210.76.74.108/>)、东莞市水务局(<http://dgwater.dg.gov.cn/>)等。
- 5、投标人公示审查结果时，将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示。鉴于公示信息不宜包括国家秘密、商业秘密和个人隐私信息，因此各投标人在编制资信标时，必须将资信标中个人身份证号码、手机号码等个人隐私和资信标材料中涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息作遮盖或涂黑处理。如投标人对上述敏感信息不进行遮盖或涂黑处理的，投标人将视为投标人允许公布敏感信息而一并公示，造成的不良后果，由投标人自行承担。

(六) 中标通知书

48. 中标通知书

- 48.1 在规定的公示期内未收到对中标结果的异议的，招标人将按法律法规规定的时间内向中标人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。
- 48.2 招标人在发出中标通知书之前因正当理由，经书面请示本项目监督部门，本项目监督部门书面同意并经交易平台和广东省招标投标监管网公示3个工作日后，招标人有权接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

(七) 合同的授予

49. 合同授予标准

- 49.1 本工程的施工合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

50. 合同协议书的签订

- 50.1 招标人与中标人将于招标文件规定的时限内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价的，以修正中标价作为合同价）。

- 50.2 招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

- 50.3 中标人不按招标文件规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 50.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转

包) 给他人施工。

51.工程担保

51.1 中标人应在签订工程承包合同时,按招标文件规定的时间、出具单位及规定的金额向招标人提交履约担保,履约担保可参照使用本招标文件附表提供的格式。履约担保金额按合同价的 10% 缴纳。

51.2 招标人应在中标人提交履约担保的同时向中标人提供与履约担保数额等额的工程款支付担保; 财政全额投资项目已纳入年度投资计划的可不再提供支付担保。

51.3 中标人不按招标文件规定提交履约担保的,招标人有权取消其中标资格,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人应当对超过部分予以赔偿。

51.4 中标人履约担保和业主支付担保都必须采用经对方认可的银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等。双方均不得在工程担保有效期内解除担保。

第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

招标人可根据工程实际情况，对本范本进行补充或修改，但有关补充或修改内容不得违法违规，且必须逐一列举在以下栏目中。请投标人认真阅读并遵照执行：

1、增加内容：

1. 1 本次招标项目若涉及市政工程、园林绿化工程等专业工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196号）关于调整《广东省建设工程计价依据 2018》计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）。

1. 2 本次招标为公开招标，招标文件中标注为“邀请招标”时采用的条款或文字表述不适用于本次招标。

1. 3 对于建筑业企业资质证书或企业安全生产许可证和企业主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员证书过期的，按如下约定：

(1) 属各省内各级住建主管部门审批的资质证书或企业安全生产许可证和企业主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员证书过期的，如能提供该省有关顺延资质资格有效期有关文件且符合文件规定的，则视为仍然有效。

(2) 住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）的要求执行，在本项目招投标期间，如投标人的资质已按《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）对应关系换发新资质证书，则资质标准按其对应关系以及新的资质管理有关规定（如有）执行）。如有新的文件，以最新的文件要求为准。开标时，招标人和招标代理机构将在开标现场，通过查询中华人民共和国住房和城乡建设部官网、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）、各省级建设行政主管部门官网或相关平台等，对投标人资质进行核查。通过上述方式核查投标人已在截标时完成企业资质延续核准或资质尚在有效期内的，均视为企业资质有效，予以人工通过。

(3) 根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办

市〔2019〕50号）等有关规定，不接受临时注册建造师（含一级、二级）。

（4）一级注册建造师按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）及《关于做好我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标领域应用一级建造师电子注册证书工作的通知》文件规定执行。

（5）根据《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》的相关规定，自2020年10月21日起，正式启用新版二级建造师注册证书电子证照，本项目不接受旧版二级建造师注册证书电子证书或旧版注册编号等相关信息参加投标，请各投标人根据文件要求完善建造师信息。

1.4 为进一步加强和规范政府投资建设工程总包分包行为管理，中标人必须按《东莞市住房和城乡建设局东莞市交通运输局东莞市水务局关于进一步加强政府投资建设工程总包分包行为管理的通知》的规定执行，在合同签订前，中标人法定代表人要与发包人签署《东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书》（格式按前述通知之附件执行），承诺不转包、不违法分包。

1.5 本项目招标公告第3.3.10项所述行政处罚信息，以开标现场在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。开标结束后，有关投标单位的行政处罚信息，以开标现场结果为准；中标公示期间，如投标人对有关投标单位的行政处罚信息存在异议，但不涉及中标候选人的，视为对中标结果没有造成实质影响。

1.6 各潜在投标人或其他利害关系人对本项目招标文件及合同文本等，所有对外发出的附件有疑问的，应当在投标截止时间10天前向招标人提出澄清要求，未在规定的时间提出视为无疑问，且视为放弃提出疑问的权利。

1.7 在招投标过程中，招标人如发现投标人提供假公章及虚假证明资料（如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料等）的，经上报行政主管部门后，招标人有权废除投标人的投标资格，并移交司法机关处理。

1.8 同一项目负责人不应报投两个或以上同时召开投标会的工程项目，否则后果自负，对同一项目负责人同一时段取得两个或以上中标资格的，招标人有权取消其中标资格。

1.9 本招标文件中信用分是指投标单位在东莞市水务局“水务工程建设管理信息系统”本工程所对应的企业类型信用总分。

1.10 承包人应根据《水利部办公厅关于全国水利建设市场监管服务平台上线运行的通知》（办建管〔2018〕49号）和《广东省水利厅转发水利部办公厅关于全国水利建设市场监管服务平台上线运行的通知》（粤水建管函〔2018〕1113号）等规定，在工程开工前及

时、主动、准确地在水利部监管平台、水利厅监管平台及市水务局水务工程建设管理系统自主填报信用信息（包括本工程建设进度信息），并在建设过程中随时对已有信息进行核对、完善、更新。承包人对所填报的信用信息的真实性、准确性、及时性负责。

1.11 本工程执行《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（东建市〔2017〕30号），工人工资支付实行专户管理，以银行转账方式支付。承包人应通过工人工资支付专用账户支付工人工资，本工程合同价款里的工人工资将拨入工人工资支付专用账户，按工程项目列清，专款专用。承包人应在当地在商业银行设立“工人工资支付专用账户”用于支付工人工资，开设的“工人工资支付专用账户”以一项目一账户为原则设立，“工人工资支付专用账户”账户名称须注明工程的项目名称以便于识别。建设单位拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，工人工资具体比例不得低于每期工程量价款的20%，且确保能足额支付工人工资。施工企业应当按要求建立用工管理台账。

1.12 工程量清单中的严重不平衡报价的界定及结算约定：投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。

1.12.1 投标人投标价分部分项清单及措施清单项目填报的综合单价(P_0)与招标人招标控制价相应清单项目的综合单价(P_1)偏差超过一定幅度时，即当 $P_0 < P_1 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 或 $P_0 > P_1 \times (1+15\%)$ 时 (L 为报价浮动率)，投标人填报的综合单价 P_0 视为严重不平衡报价。

注：投标人报价浮动率 $L = (1 - \text{投标报价} \div \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，上述投标报价及招标控制价均不含单列部分的安全生产措施单列费。

1.12.2 严重不平衡报价调整：

(1) 当 $P_0 < P_1 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 时，该类项目的综合单价按 $P_1 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 时调整；

(2) 当 $P_0 > P_1 \times (1+15\%)$ 时，该类项目的综合单价按 $P_1 \times (1+15\%)$ 调整。

1.12.3 在合同协议书签订前，招标人（可委托招标代理机构或有资质的造价中介咨询单位）将按上述方式对中标人的工程量清单报价表（在发出中标通知书后，签订合同前，招标人可对中标人的已标价工程量清单进行审查，并按总价不变的原则，对已标价工程量清单的算术性错误及严重不平衡报价进行修正、调整，调整后的工程量清单经双方确认后，作为合同文件的组成部分）进行审查，经招标人审查确认后，方可签订施工合同。

1.12.4 中标人必须在收到招标人按本章第1.12.3项规定进行审查确认后发出的报价

文件（修正后）7天内予以盖章确认，否则将被认为放弃中标资格。

1.12.5 招标人和中标人在确认审核修正的项目单价存在争议的，可将有关争议事项向主管部门或市建设工程造价管理站申请调解。

1.13 专业分包工程相关约定

1.13.1 总承包单位即本工程的中标人，专业分包单位是指总承包单位经招标人确认后将其招标范围内部分专业性较强或总承包单位无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的分包单位。专业分包工程是指专业分包单位承担的工程内容。专业承包单位是指招标人在总体工程中将部分专业性较强的工程内容，按国家及省市相关法律法规的规定通过招投标另行选定的工程承包人。专业承包工程是指专业承包单位承担的工程内容。

1.13.2 经招标人同意分包时，中标人按合同专用条款约定对专业分包单位承担管理责任。

1.13.3 本项目允许分包的专项工程：航标设置相关工作[其中包括_____]。

对分包人的资格要求：专业分包单位必须具备所分包专业工程相应资质，但必须征得招标人同意后方可分包，中标人还应将分包合同送招标人报备。

暂估价金额明细表：

序号	项目	预算金额（元）
1	施工期通航影响分析咨询费	
2	施工期间航标配布设计费用及专家评审费用	
3	施工期间航标设置费用	
4	施工期间航标维护费（施工阶段）	
5	运营期航标设计费及专家评审费用	
6	运营期航标费用	
7	完工后航道扫床验收测量费用	
8	通航保障船舶租赁费	
9	总计	

1.14 劳务分包

1.14.1 按《关于规范我市建筑市场劳务分包管理的通知》（东建市〔2011〕125号）、《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于旧版建筑劳务资质证书继续有效

的通知》（粤建市〔2016〕136号）及《东莞市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理实施细则的通知》（东建市〔2020〕4号）有关规定，实行建筑劳务分包，企业在项目开工前须按规定要求做好“劳务人员实名制”有关工作，接受各镇街（园区）规划建设办（局）的监管。

1.14.2 劳务分包必须经过招标人的同意，中标人与劳务分包单位的劳务分包合同必须送招标人备案，由于中标人的原因拖欠工人工资的或其他款项时，招标人有权暂缓支付中标人的工程款，必要时招标人可从应付工程款中直接扣除后支付给工人。

1.15 投标人应将本工程的总承包服务费、室内环境检测费、临时板房、管道封堵、临时用水用电接驳及其他招标文件要求完成的工作内容而施工图纸中未包含的项目报价综合填报在相应的工程量清单中，费用包干，结算时不予调整。

1.16 本工程执行《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106号）。

1.17 招标人有权在中标结果公示后3日内要求中标人提交投标文件中所提供的企业资质、许可证以及填报的相关人员证件原件供招标人核查，招标人如发现投标人提供虚假证件、资料或不具备招标能力等情况的，招标人有权取消其中标资格，并上报行政主管部门处理。涉嫌违法犯罪的，将依法移交司法机关处理。

1.18 自招标人发出中标通知书之日起，中标人办理开工前的准备工作应在3个月内完成，否则招标人保留取消其中标资格的权利。

1.19 本管线路如涉及电力管线迁改及保护的施工报批报建报验手续均由中标单位负责，具体实施需按广东电网有限责任公司东莞供电局的相关规定执行。其中，报批报建报验手续涉及的费用实行总价包干，在总承包单位投标下浮率中综合考虑，所发生费用已纳入合同价款中，招标人不补偿相关费用，包括但不限于技术服务费、电力迁改方案编制、施工图二次设计、专家评审、施工图审查等相关费用。

1.20 施工过程中因开挖、支护等施工时引起管线破损的，须及时维修和承担相关的维修费用，发包人不承担相关费用，投标人在投标下浮率中应综合考虑。

1.21 投标人应按招标文件评审标准对应的评标项目提供有效的证明材料并清晰可辨，否则造成该评标项目评分不被认可的后果由投标人自行负责。

1.22 一是对项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及资料员等类人员（可不限于这六类人员）的到位情况进行定期考核。

■①项目负责人，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发

出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

■②技术负责人，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

□③财务负责人，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

■④质量管理负责人，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

■⑤安全管理负责人，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

□⑥资料员，暂定每周一次，考核时间段为：每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成竣工验收止。

为确保项目管理的延续性，承包人安排在施工场地的主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人）应与承包人承诺的名单一致，如需更换，按照合同条款相关规定执行。其他管理技术人员要求从发出开工令后，承包单位方可提出更换项目部有关人员，经发包人同意方可更换，且在完成工程竣工验收前更换人员数量不得超过当初投标的项目管理人员数量的 30%。如特殊原因确需调整，超过 30%以外的调整部分需缴纳违约金 10 万元/人次。发包人认为承包人的整个项目管理班子达不到要求，要求整体更换的除外。

为加强项目管理，发包人可根据工程质量、安全及进度等实际情况增加考核人员及加密考核频次，直至对当初投标的项目部全部人员每天到位情况进行考核。在增加考核人员及加密考核频次后，施工进度出现较大改善，承包人可向发包人申请，经主管部门同意可适当减少考核人员或降低考核频次，上述基本考核要求除外。

二是对主要施工设备到位情况进行考核，保证每台（套）设备正常使用。考核时间节点从发出开工令的次月起，至完成全部单位工程验收合格止。

三是项目进度严重滞后，对人员、设备到位情况进行考核还起不到根本性改进的，建设单位会同监理制定工程进度量化考核制度，规定时间节点内须完成规定的工程任务，否则对施工单位不良信用行为进行信用扣分。

发包人将对承包人人员考核不到位、设备考核不到位及工程建设进度量化考核制定的目标不达标的情况，根据东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300 号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管

理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）要求，及时向主管部门报告并提请信用扣分；并建议上级主管部门及时向省级水行政主管部门反映，建议相关部门依据《关于印发〈广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法〉的通知》（粤水规范字〔2019〕1号）及《广东省水利厅关于水利建设市场主体信用信息管理有关事项的通知》（粤水建管函〔2017〕2569号）《东莞市水务局水务建设市场信用的管理办法》的规定，对承包人进行通报、一定期限内禁止承包人参加我市、我省水务工程建设投标等。

承包人须严格执行上级主管部门定期或不定期公布的信用管理办法，相关部门将对承包人的履约行为进行信用加分、扣分；承包人应按照上级主管部门制定的验收管理办法，档案资料与工程进度基本同步，确保及时开展单元工程、分部工程、单位工程、合同工程等各项验收工作。

在合同执行过程中，承包人须配备专职资料员、电脑及高速扫描仪等人员设备；承包人需按发包人及市水务局要求将合同执行过程中产生的资料及数据采集至市水务局的水务工程参建企业信息系统平台中；市水务局与发包人将定期组织人员对承包人采集的工程数据与现场资料的同步性、准确性及完整性进行考核，并有权与进度款支付、履约评价、竣工验收、项目结算等进行关联。

合同中未尽事项应按签订的施工合同文件组成及优先顺序执行。

1.23 依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及广东省、东莞市或行业工程建设标准、规范的要求。

1.24 现场踏勘

1.24.1 投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，投标人充分考虑项目实施过程中可能存在的风险，将施工过程中可能涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责。

1.24.2 以下工程项目及要求由投标人到现场踏勘确定或自行考虑，投标人应在投标下浮率中充分考虑项目实施过程中可能存在的风险，所涉及的费用已包含在合同价款中，不另行计算。

1.25 项目班子人员组成要求表

序号	本项目项目班子岗位及人员要求	数量	资格要求
1	项目负责人	1	详见招标公告第3.2款要求
2	技术负责人	1	具备水利水电工程类相关专业高级工程师或以上职称

3	质量管理负责人	1	具备质量员上岗证
4	安全管理负责人	1	具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(水安C类证)或注册安全工程师证书
5	安全员	3	具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(水安C类证)
6	资料员	1	具备资料员上岗证或工程类相关专业助理工程师(或以上)职称
7	测量员	1	测量员上岗证或测量类相关资格证书,或工程类相关专业助理工程师(或以上)职称。
8	工程造价负责人	1	具有注册造价工程师执业资格证(不分等级)或二级造价工程师执业资格证,且注册于投标人本单位,或全国水利工程造价工程师资格证书

备注：

1. 上述人员需附身份证、学历证及必要的资格证明文件（如注册执业资格证、职称证、上岗证等）扫描件。
2. 上述人员必须在表后附上在投标人处缴纳社保的社保缴纳证明文件扫描件(可以是在投标人总公司或其分公司的社保缴纳证明文件，可以是原件或复印件)，社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章。社保缴纳时间均为投标文件递交截止日前半年（不含开标当月）时间内连续不少于三个月的社保证明。
3. 上述表中项目负责人、技术负责人及安全管理负责人在本项目中不得互相兼任。
4. 上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证）原件扫描件代替。
5. 其他事项：①上述《项目班子人员组成表》的人员配置为本招标项目投标阶段的最低配置要求，是投标人通过符合性审查的最低要求，投标人必须满足，否则作否决其投标处理（招标人可要求中标人根据工程进度及计划时间调整人员配置和过程驻场情况），上述人员应由不同人员担任，不能兼任。②投标人中标后，中标人须按上表要求派驻项目班子人员外，尚需满足办理工程施工许可等相关报建、报批和备案手续等要求，中标人须无条件接受。同时，发包人可要求中标人根据工程进度计划时间调整加派项目管理班子人员。③社保证明可以是在投标人总公司或其分公司的社保缴纳证明文件。

(本表所述人员要求由招标人根据本工程实际情况自行调整。其中项目负责人必须设置，安全员最低配置可参照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91号)的要求)。

1. 26 关于工程担保的补充约定

1. 26. 1 中标人必须在收到中标通知书的 30 天内（自中标人中标通知书签收当日的第二天起算），并在双方签订合同前向招标人提交履约担保，如中标人不能在规定的期限内提交履约担保，招标人有权废除中标人的中标资格，并上报建设行政主管部门进行处理。

1. 26. 2 若中标人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，招标人在经核查属实后，如提交履约保函的，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成招标人损失的，招标人有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应对超过部分予以赔偿。

1. 27 关于签订合同的补充约定

中标人必须自中标通知书发出之日起 30 天内与招标人签订施工合同，因中标人原因不能在该规定时间内签订施工合同的，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当赔偿招标人损失，并上报行政主管部门予以处罚。

1. 28 温馨提示

1. 28. 1 根据招标文件第二章“三、招投标须知正文”第 36. 2. 1 项约定，如有需要，评标委员会将通过澄清室的电话通知需要作出澄清的投标人。因此温馨提示各投标人：编制投标文件时，务必认真填写投标文件中要求填报的联系电话（包括但不限于法定代表人或项目经理），以便能及时收到澄清通知。如投标人未按要求进行澄清、答辩的，将按招标文件第 35. 3 款约定执行。

1. 28. 2 根据招标文件第二章“三、招投标须知正文”第 27. 8 款约定，招标人公示审查结果时，将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示。鉴于公示信息不宜包括个人隐私信息，因此提示各投标人在编制资信标时，将资信标中个人身份证号码、手机号码等个人隐私信息作遮盖或涂黑处理。如投标人对上述个人隐私信息不进行遮盖或涂黑处理的，招标人将视为投标人允许公布个人隐私信息而一并公示。

1. 30 补充说明

1. 30. 1 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

1. 30. 2 根据招标人要求，本招标项目的中标服务费用由中标人支付，中标人在领取《中标通知书》前一次性以电汇、银行转账等形式支付给招标代理机构，具体计算方式参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及《国家发展改革委

关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准的77%计取。

2、修改内容：

2.1 第二章条款号: 27.11.6 项

原文：27.11.6 择优因素主要考虑企业资质、企业规模、财务状况、信用等。招标人可以根据项目实际情况增加择优因素，也可以综合考虑择优因素或按择优因素的重要性。

现文：对比投标人的服务便利度、企业信誉、项目负责人履历、技术负责人履历、项目管理班子配备情况、企业业绩，同时不提倡恶性低价竞争、不保证最低价入围。

2.2 第二章条款号: 43 条的择优因素

原文：招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主，择优因素重点考虑施工组织设计（方案）、技术响应、BIM 技术应用、企业信誉情况等因素。

现文：对比投标人的服务便利度、企业信誉、项目负责人履历、技术负责人履历、项目管理班子配备情况、企业业绩、评标报告（含商务及技术）、投标报价等，同时招标人不提倡恶性低价竞争、不保证最低价入围。

2.3 第二章 投标须知 51 条的工程担保

原文：51.2 招标人应在中标人提交履约担保的同时向中标人提供与履约担保数额等额的工程款支付担保；财政全额投资项目已纳入年度投资计划的可不再提供支付担保。

现文：本款删除

以下空白。

第四章 合同条款

合同另册

SSFSXD12501886

第五章 合同附件格式

合同附件另册

SSFSXD12501886

第六章 标准、规范和技术要求

一、一般标准和技术规范

1.一般标准和技术规范

1.1 本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

二、特殊标准和技术规范

2.特殊标准和技术规范

2.1 根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

特殊标准和技术规范

安装材料、设备明细表

注：1、安装材料、设备的产品质量（品牌和等级）应符合“或相当于”明细表中所列的品牌和等级要求。2、所有管材、管件、设备等均需符合设计和规范要求，中标人必须向招标人提供生产厂家营业执照、资质证书、供货单、出厂合格证、检验合格报告、代理销售的提供授权代理文件等资料证明。若中标人未选择上述材料品牌的，必须向招标人提供详细说明及所选用材料有关证明材料，以证明选用材料与上述材料品牌质量、等级相一致，经招标人同意后方可选用，否则招标人有权拒绝选用其他品牌的材料。

三、工程技术要求

按现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

SSFSXD12501886

第七章 图纸

一、图纸清单

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
赤湾口河 西岸堤防 加固达标 工程-水 闸排站部 分	水闸 排站 部分	00-SG-41-00 (01) ~ (04)、 01-SG-71-00(00)~01(02)、 01-SG-78-01 (01)、 02-SG-41-01(01)~07(21)、 02-SG-52-01(01)~04(02)、 02-SG-511-00 (01) ~04 (01)、02-SG-512-01 (01) ~03(01)、02-SG-74-01(00) ~01(18)、02-SG-78-01(01) ~01(17)、02-SG-71-00(00) ~00(03)、02-SG-71-01(01) ~01(10)、02-SG-71-02(01) ~02(05)、02-SG-72-00(02) ~00(04)、02-SG-72-01(01) ~01(11)、02-SG-72-02(01) ~02(09)、02-SG-75-00(00) ~00(04)、02-SG-75-01(01) ~01(04)、02-SG-75-02(01) ~02(04)、02-SG-74-00(00) ~00(05)、02-SG-74-01(01) ~01(10)、02-SG-74-02(01) ~02(05)、02-SG-77-01(01) ~01(03)、02-SG-77-02(01) ~02(05)、02-SG-77-03(01) ~03(06)、02-SG-77-04(01) ~ (08)、00-SG-73-00 (01) ~00(02)、02-SG-73-01(01) ~01(06)、02-SG-73-02(01) ~02(03)、02-SG-73-03(01) ~03(03)、02-SG-73-04(01) ~04(05)、02-SG-73-05(01) ~ (02)、03-SG-41-01 (01)、 03-SG-41-02 (01) ~ (03)、 03-SG-41-03(01)~03(02)、 03-SG-41-04(01)~04(10)、 03-SG-41-05(01)~05(35)、 03-SG-47-01 (01)、	625	2025.0 9	2025.0 9	2025.0 9	2025.09

		03-SG-47-02(01)~02(02)、 03-SG-47-05(01)~05(23)、 03-SG-67-1(01)~1(12)、 03-SG-52-01(01)~01(08)、 03-SG-52-02(01)~02(02)、 03-SG-52-03(01)、 03-SG-52-04(01)~04(02)、 03-SG-52-05(01)~05(02)、 03-SG-51-01(01)、 03-SG-511-01(01)~01 (05)、03-SG-511-02(01) ~02(02)、03-SG-511-03 (01)、03-SG-511-04(01)、 03-SG-512-01(01)、 03-SG-512-02(01)~02 (10)、03-SG-512-01(01) ~01(03)、03-SG-74-01(00) ~01(20)、03-SG-78-01(01) ~01(18)、03-SG-71-00(00) ~00(03)、03-SG-71-01(01) ~01(10)、03-SG-71-02(01) ~02(05)、03-SG-72-01(01) ~01(11)、03-SG-72-02(01) ~02(09)、03-SG-75-00(00) ~00(04)、03-SG-75-01(01) ~01(04)、03-SG-75-02(01) ~02(04)、03-SG-74-00(00) ~00(05)、03-SG-74-01(01) ~01(10)、03-SG-74-02(01) ~02(05)、03-SG-77-01(01) ~01(03)、03-SG-77-02(01) ~02(05)、03-SG-77-03(01) ~03(07)、03-SG-77-04(01) ~04(08)、03-SG-73-00(01) ~00(02)、03-SG-73-01(01) ~01(06)、03-SG-73-02(01) ~02(03)、03-SG-73-03(01) ~03(04)、03-SG-73-04(01) ~(07)、00-SG-48-01(01)、 00-SG-48-02(01)~02(02)					
赤涪口河 西岸堤防 加固达标 工程-电 气部分	电气 部分	SC02E-00-01~00-02、 SC02E-01-01~01-17、 SC02E-02-01~02-08、 SC02E-03-01~03-06、 SC02E-04-01~04-08	41	2025.0 7.21	2025.0 7.21	2025.0 7.21	2025.07 .21
赤涪口河 西岸堤防	给排 水部	SC02SW-01、 SC02SW-02-01~02-02、 SC02SW-03-01~03-08、	19	2025.0 9	2025.0 9	2025.0 9	2025.09

加固达标 工程-给 排水部分	分	SC02SW-04-01~04-08					
赤滘口河 西岸堤防 加固达标 工程--结 构图部分	结构 图部 分	SC02SC-00-00~00-03、 SC02SC-01-01~01-02、 SC02SC-02-01	7	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 09
赤滘口河 西岸堤防 加固达标 工程-绿 化部分	绿化 部分	SC02S-11-01、 SC02S-11-02-01~02-08、 SC02S-11-03-01~03-08、 SC02S-11-04-01~04-08	26	2025. 0 7. 21	2025. 0 7. 21	2025. 0 7. 21	2025. 07 . 21
赤滘口河 西岸堤防 加固达标 工程-水 工部分	水工 部分	HP01H-00-01~04、 HP01H-01-01、 HP01H-02-01~09、 HP01H-02-10、 HP01H-03-01~06、 HP01H-04-01~05、 HP01H-05-01~18、 HP01H-06-01~09、 HP01H-07-01~04、 HP01H-08-01、 HP01H-08-02~03、 HP01H-09-01~10、 HP01H-10-01~03、 HP01H-11-01、 HP01H-12-01~10	86	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 09
赤滘口河 西岸堤防 加固达标 工程-园 建部分	园建 部分	SC02S-00-01~00-03、 SC02S-01-01、 SC02S-02-01~02-08、 SC02S-03-01~03-08、 SC02S-04-01~04-08、 SC02S-05-01~05-08、 SC02S-10-01~10-13、 SC02S-11-01、 SC02S-11-02-01~02-08、 SC02S-11-03-01~03-08、 SC02S-11-04-01~04-08、 SC02S-11-05-01	51	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 0 9	2025. 09

二、标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

标准图集清单：详见招标图纸。

第八章 工程量清单

一、工程量清单的说明及投标报价要求

1.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

2.按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)的规定，“工程量清单格式”组成和主要内容如下：

- (1)清单封面；
- (2)总说明：应包括工程概况（建设规模、工程招标范围、工程特征、自然地理条件）、工期要求、环境保护要求、工程质量、材料、施工的特殊要求、暂列金额、专业工程暂估价及优质优价奖励费情况、工程清单编制依据等；
- (3)工程项目/单项工程汇总表：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程的汇总，只有一个单位工程时只填写单项工程汇总表。
- (4)分部分项工程量清单；
- (5)措施项目清单汇总表；
- (6)措施项目清单（一）：指按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目；
- (7)其他项目清单汇总表；
- (8)材料设备暂估价表；
- (9)计日工表；
- (10)总承包服务费表；
- (11)发包人供应材料设备明细表：指招标人计划自行采购的材料设备的数量价格等情况。
- (12)规费、税金项目清单；
- (13)暂列金额明细表；
- (14)工程建设其他费：指招标人要求投标人完成的工程建设其他费项目。
- (15)设备及工器具购置费：指招标工程中包含的不计算营业税的设备名称、规格、数量等情况。

3.本工程量清单是根据中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司（设计院名称）设计的东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段（工程项目名称）施工图设计文件编制的。

4.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

5. 水利工程要求采用的工程量计算规则是《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)、《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的通知》(粤水建管〔2017〕37号)。

6. 市政工程、园林绿化工程等专业工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》(粤建市〔2025〕196号)关于调整《广东省建设工程计价依据 2018》计价规则的通知(粤标定函〔2025〕22号)。

7. 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求:

该清单所列的工程量系招标人的估算,是临时的,是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义,也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时,应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

该清单中所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价不计入综合单价报价中。

该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价,对没有填写综合单价和合价的项目,其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中,同时投标人应清楚地加以说明。

该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明,在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

针对该清单,要求投标人报价时提供“工程量清单综合单价分析表”。

8. 对“措施项目清单”的说明和报价要求:

该清单所列项目是招标人根据一般情况估计的项目,投标人实际措施项目不同的,可以对具体列项内容进行调整或补充。增补的内容列在措施项目清单“其他”项目中。

该清单中以“项”为单位的措施项目,投标人填报的价格应包括除规费、税金外的全部费用。

措施项目中可以计算工程量的项目,投标人应根据招标人在“措施项目清单(一)”提供的工程量填报综合单价和合价。该清单所列的工程量系招标人的估算,是临时的,是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义,也不能作为投标人应完成的实际工程量。所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。

针对该清单,要求投标人报价时提供“措施项目清单与计价表(二)”。

该清单中列入了“安全生产措施费”,该费用是按照国家、行业及地方主管部门等有关安全生产的要求进行及完成工程所发生的保证施工生产安全所采用的措施而发生的费用。

计划施工总工期相比按《广东省建设工程施工工期标准》计算所得标准工期压缩超过30%时,该清单中列入“夜间施工费和赶工措施费”,该费用为工期压缩导致施工投入增加的

补偿。

投标人应当按照本招标文件的规定，结合自身实际及施工组织设计或施工方案，确定投标工期，自主填报夜间施工费和赶工措施费，并计入投标总价。

9.对“其他项目清单”的说明和报价要求：

(1)材料设备暂估价指招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的清单。投标时，投标人应将材料设备的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价报价中。结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。

(2)计日工指招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。投标时，投标人应根据招标人提出的计日工表的要求自主确定综合单价，计算汇总后计入其他项目清单汇总表。

(3)总承包服务费包括分包管理费、总分包配合费、发包人供应材料设备保管费。投标时，投标人根据招标人提出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务内容和施工现场管理需要，自主确定总承包服务费各项目费率。其中分包管理费和总分包配合费以分包工程合同造价为计算基数；发包人供应材料设备保管费应根据“发包人供应材料设备明细表”中合计金额为计算基数。

10.工程量清单作为本招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在截标前9日向招标人提出，招标人应进行复核并用书面发出修正，分送所有投标人。如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价。

11.所有报价应以本招标文件投标须知前附表约定的币种表示。

12.特别提示：

*规费税金项目应按国家、省市法律法规计算，作为非竞争性费用。

*暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。投标时，投标人按照招标人提供的“暂列金额明细表”中所列项目和金额填报，不得修改，且计入投标总价。

*专业工程暂估价是招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。

投标人按招标人所列金额填报并计入投标总价。

*为鼓励承包人提供优质服务、建设优质工程，本招标工程设置优质优价奖励费。招标人按照本招标文件对优质优价工程的评价与奖励标准计算优质优价奖励费。投标时，投标人按招标人列出的金额填写。

*投标人按本招标文件要求和招标人提供的工程建设其他费项目内容填报价格。工程建设其他费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定确定。

*投标人按招标人提供的“设备及工器具购置费表”中所列设备名称、型号规格、单位和

数量填报价格。设备及工器具购置费不作为规费、税金的计算基数，结算时，发、承包双方依据合同约定计算。

13. 投标人在投标文件中列明的工程机械、装卸机械应满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，鼓励使用 LNG 或电动工程机械、装卸机械。

14. 其他： /。

二、工程量清单格式

详见招标工程量清单。

第九章 投标文件格式

SSFSXD12501886

工程编号: _____

东莞市水务工程施工招标

投 标 文 件

工程名称: _____

投标文件内容: 资信标部分

投标人: _____

日期: _____年_____月_____日

资信文件（公示部分）

- 一、投标人企业基本情况（投标人自述）
- 二、企业信用查询
- 三、拟派项目负责人情况
- 四、拟派技术负责人情况
- 五、项目管理班子配备情况
- 六、投标人类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖情况
- 七、诚信守法投标承诺书
- 八、投标文件资信主要信息统计汇总表
- 九、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

（鉴于公示信息不宜包括个人隐私信息，因此提示各投标人在编制资信标时，将资信标中个人身份证号码、手机号码等个人隐私信息作遮盖或涂黑处理。如投标人对上述个人隐私信息不进行遮盖或涂黑处理的，招标人将视为投标人允许公布个人隐私信息而一并公示。）

投标人基础信息情况表

1、投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数:		
企业资质等级			其中	项目经理	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	
经营范围					
备注					

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

项目管理班子配备人员情况表

序号	拟在本项目中担任职务	姓名	身份证号	执业或职业资格证号
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

诚信守法投标承诺书

(投标人名称)诚信守法投标承诺书
(招标人名称):

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与(招标项目名称)（招标编号： ）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

- (一) 不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；
- (二) 本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。
- (三) 已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。
- (四) 本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条的规定限制参与本市工程投标的情形。
- (五) 拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：
 - 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
 - 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
 - 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。
- (六) 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。
- (七) 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人: (公司法定代表人电子签名)

投标人: (企业数字证书电子签名)

项目负责人: (电子签名)

技术负责人: (电子签名)

日期: ____年____月____日

说明: 须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名, 法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位	企业概况及投标单位资质				近3年纳税状况			近5年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况	企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明	项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩		项目管理班子配备情况	备注	
	注册资本（万元）	注册地	企业概况自述	资质等级	2021年	2022年	2023年			个人资历	个人业绩（近5年）			
***		有	水利水电工程施工总承包**级	纳税信用等级	纳税信用等级	纳税信用等级		投标人（若以联合体投标，指联合体牵头人）： 提供业绩中，属类似工程业绩共**个，合计金额约***万元。 其中： 项目 1：。 项目 2：。 项目 3：。 获得的奖项： 共**个，其中： ***个国家级奖项 (**类)， ***个省级（***类） 奖项。		项目负责人（项目经理）： **** (**岁，性别**) 1、相应注册执业资格情况； 2、职称：***（等级）、***（专业）。	项目负责人（项目经理）： (如有)	技术负责人： **** (**岁，性别**) 1、一级注册建造师（专业：***、***）； 2、职称：***（等	技术负责人： (如有)	项目管理班子共***人。其他详见投标文件商务标的项目管理班子人员情况。

							投标人(若以联合体投标,指联合体成员方): 提供业绩中,属类似工程业绩共**个,合计金额约***万元。 其中: 项目1:。 项目2:。 项目3:。 获得的奖项: 共**个,其中: ***个国家级奖项 (**类), ***个省级(**类) 奖项。	级)、*** (专业)。			
页码索引											

工程编号: _____

东莞市水务工程施工招标

投 标 文 件

工程名称: _____

投标文件内容: 商务标部分

投标人: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、工程量清单报价表的说明

1.本投标报价是依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。

2.“工程量清单报价表”包括以下几个部分：

- (1)投标总价；
- (2)工程项目投标价汇总表；
- (3)单项工程投标价汇总表；
- (4)单位工程投标价汇总表；
- (5)分部分项工程清单与计价表；
- (6)措施项目清单与计价汇总表；
- (7)措施项目清单与计价表（一）；
- (8)安全生产措施费详细清单与计价表
- (9)其他项目清单与计价汇总表；
- (10)材料设备暂估价计价表；
- (11)计日工表
- (12)总承包服务费计价表；
- (13)发包人供应材料设备明细表；
- (14)规费税金项目清单与计价表；
- (15)暂列金额明细表；
- (16)工程建设其他费计价表；
- (17)设备及工器具购置费计价表。

3.本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案，分析市场情况完成的，该报价不低于本企业完成该招标工程的成本。

4.对“分部分项工程量清单计价表”的说明：

我方确认“分部分项工程量清单”中所列的工程量系招标人的估算，是临时的，结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

该计价表中所填入的综合单价和合价已包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价未计入综合单价报价中。

该计价表中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价之中，备注中已有明确说明。

根据招标人的要求，我方提供了“工程量清单综合单价分析表”。

5.对“措施项目清单计价表”的说明：

■.该计价表是根据招标人提供的“措施项目清单”填报的，我方根据自身的情况对有关项目进行了调整，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。

■.该计价表中以“项”为单位的措施项目，我方填报的价格已包括除规费、税金外的全部费用。

■.根据招标人的要求，我方提供了“措施项目清单与计价表（二）”。

6.对“其他项目清单计价表”的说明：

该计价表中材料设备暂估价根据招标人提供的“材料设备暂估价表”计算汇总填写。表中所列材料设备的暂估单价已计入相应清单项目综合单价报价中，结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。

该计价表中计日工是根据招标人提出的“计日工表”的要求填报单价，结算时，按合同约定的方式确认工程量。

该计价表中总承包服务费是根据招标人提出的内容和要求，以招标人提供“总承包服务费表”中“项目价值”为基数自主确定费率计算的。

7.我方接受招标人在合同条款和合同格式部分提出的要约，特别是对工程变更价款、暂列金额、专业工程暂估价、工程建设其他费和设备及工器具购置费的确定和结算方式。

8.其他。

二、工程量清单报价表

1、工程量清单报价表必须使用招标人在交易系统上发布（公开招标）的工程量清单填报。投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）交易中心实施细则》的计价软件制作电子投标文件的工程量清单报价表。

2、当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的注册造价工程师填报和签署时，需由填报人使用个人数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名；当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托具有相应资质的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需由填报人使用个人数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名，并由投标人和委托造价中介咨询机构在投标文件的填报工程量清单委托协议书上共同电子签名。

填报人姓名 (电子签名)	填报人公司名称 (企业数字证书电子签名)	证书名称	注册证号或证书编号	备注

填报工程量清单委托协议书（如有）

委托人名称（甲方）：

受委托人名称（乙方）：

甲方委托乙方代为填报_____（工程名称）_____（招标编号：）投标文件的工程量清单。

甲方向乙方提供工程图纸、招标文件、补充通知、工程量清单报价表等有关资料作为填报工程量清单的依据。

乙方安排符合以下要求的注册造价工程师填报工程量清单：

- 1、具备注册造价工程师执业资格；
- 2、为乙方在职人员。

填报人姓名：，证书名称：，注册证号（或证书编号）：。

甲方：_____（企业数字证书电子签名）

乙方：_____（企业数字证书电子签名）

日期： 年 月 日

说明：须由委托人、受委托使用企业数字证书电子签名。

三、报价信封

1. 本部分由投标人在使用电子标书制作软件编制并生成。
2. 报价信封的编制要求。投标人应使用电子标书制作软件编制并生成报价信封，内容根据招标文件设置的报价信封内容按实填报。报价信封中填报的投标值为投标报价，不包括安全生产措施费，该部分费用直接计入中标总价，不参与竞价。如有设定需要填报投标值大写，大写与小写须一致，大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿”填写。
3. 由投标人按格式要求进行电子签名，联合体投标的由联合体牵头人进行电子签名。

四、招标文件要求提交的其他资料

- (一) 投标邀请书【邀请招标时采用】
- (二) 法定代表人身份证明书
- (三) 授权委托书
- (四) 诚信守法投标承诺书
- (五) 投标函
- (六) 资格审查资料（需要评审内容）
- (七) 联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）

(一) 投标邀请书

投标文件中附招标人发出的投标邀请书扫描件（PDF 格式）。投标人应扫描招标人发出的投标邀请书原件。【邀请招标时采用】

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，联合体投标的，则由联合体牵头人提交并进行电子签名。

(二) 法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

身份证号码: _____

系 _____ (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: (企业数字证书电子签名)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

说明: 须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的, 则联合体各方均提交并由牵头人进行电子签名。

(三) 授权委托书

本人(姓名: _____, 身份证号: _____)系(投标人名称)的法定代表人, 兹授权我单位(姓名: _____, 身份证号: _____)为本次招标工程的项目负责人, 以我方名义履行工程质量管理和义务, 对该工程项目实施组织管理, 依据国家有关法律法规及标准规范履行职责, 并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。

代理人无转委托权。

投标人:

(企业数字证书电子签名)

法定代表人:

(电子签名)

项目负责人:

(电子签名)

日期: _____年____月____日

说明: 须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名, 法定代表人、项目负责人数字证书电子签名。联合体投标的, 则由联合体牵头人提交并进行电子签名。

(四) 诚信守法投标承诺书

(投标人名称) 诚信守法投标承诺书

致招标人：(招标人名称)

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与(招标项目名称) (招标编号:) 招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

- (一) 不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；
- (二) 本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。
- (三) 已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。
- (四) 本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。
- (五) 拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：
 - 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
 - 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
 - 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。
- (六) 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。
- (七) 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查

出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人： (公司法定代表人电子签名)

投标人： (企业数字证书电子签名)

项目负责人： (电子签名)

技术负责人： (电子签名)

日期： _____年____月____日

附件：

《项目管理机构配备情况表》《主要机械设备表》（投标人填写）

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体投标的，联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名，项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

项目管理机构配备情况表

注：应与技术标书一致

主要施工机械设备表

注：应与技术标书一致

(五) 投标函

投 标 函

致: {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目招标编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件, 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后, 我方愿以报价信封中的投标值作为本项目投标报价(不含安全生产措施费和暂估价)按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工, 并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件, 包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标, 我方保证按工程施工合同中规定的工期{工期}日内完成并移交全部工程。按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到招标公告第 2.11 款的要求。

4、我方已按照招标文件的规定提交投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件; 或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正; 或自中标通知书发出之日起 30 日内未能或拒绝签订工程施工合同; 或未能提交履约担保, 你方有权没收投标保证金, 取消我单位中标资格。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效, 若有虚假, 我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理, 并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 22 款规定的投标有效期内有效, 在此期间内如果中标, 我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效, 你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人: _____ (企业数字证书电子签名)

单 位 地 址: _____

法 定 代 表 人: _____ (电子签名)

项 目 负 责 人: _____ (电子签名)

技 术 负 责 人: _____ (电子签名)

邮 政 编 码: ____ 电 话: ____ 传 真: ____

日期： 年 月 日

(注： 1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式编制,手写、涂改无效。)

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体投标的，联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名，项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

SSFSXD12501886

(六) 资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数:		
企业资质等级	其中	项目经理			
营业执照号		高级职称人员			
注册资金		中级职称人员			
开户银行		初级职称人员			
账号		技工			
经营范围					
备注					

注：1、本表后应附投标人有效的营业执照（正副本均可）原件扫描件、满足资质要求的资质证书（正副本均可）原件扫描件或者电子证书打印件、企业安全生产许可证（正副本均可）的原件扫描件或者电子证书打印件，否则将视为不满足要求。

2、资格审查业绩证明材料

序号	项目名称	内容
1	工程名称	
2	工程类型	
3	工程所在地	
4	工程规模	
5	资质要求	
6	施工合同价或结算价 (万元)	
7	项目负责人姓名	
8	建设 单位	名称
9		地址
10		邮政编码
11		联系人
12		联系电话

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

3、拟投入本项目的班子人员组成表

序号	拟在本项目 中担任职务	姓名	身份证号	执业或职业 资格证号
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：本表应填报满足招标文件第三章 1.31 款“项目班子人员组成要求表”的相关信息，并与技术标部分中填报的《项目管理机构配备情况表》保持一致，本表可以延伸。

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

(七) 联合体协议书

联合体协议书

甲公司（全称）：

.....公司（全称）：

丁公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体牵头人，（.....公司名称）、（丁公司名称）为联合体成员；
2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：
 - 2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；
 - 2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；
 - 2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；
 - 2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：
 - 2.4.1 （甲公司名称）承担合同工程工作内容：
 - 2.4.2 （.....公司名称）承担合同工程工作内容：
 - ⋮
 - 2.4.4 （丁公司名称）承担合同工程工作内容：
 - 2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：
 - 2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。
 - 2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意 XXXXXX 公司作为合同收款方，合同价款收款账户如下：开户名称：_____
 - 开户银行：_____
 - 银行账号：_____

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结

算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。
4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：(企业数字证书电子签名)

丁公司名称：(企业数字证书电子签名)

法定代表人：(电子签名)

法定代表人：(电子签名)

联系电话：

联系电话：

日期：年月日

日期：年月日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

工程编号: _____

东莞市工程施工招标

投标文件

工程名称: _____

投标文件内容: 技术标部分

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

技术标编写目录及要求

招标人要求投标人编制技术标书的，应在招标文件中明确列出技术标部分目录，包括篇、章、节的标题及主要编制内容。

本节编写指南

(技术标需评审的内容详见“技术标定性评审表”)

1、危大工程清单及安全管理措施（如有）

招标人列出危大工程清单，投标人在投标时根据工程实际特点补充完善危大工程清单，并明确相应的安全管理措施。

危大工程清单

序号	危大工程	相关要求或说明
1	明挖基坑（基坑开挖深度超过 5m）	1、沁涌基坑开挖尺寸约 63m×26m，开挖最大深度约 5.5m。下漕基坑开挖尺寸约 105m×38m，基坑存在坍塌、坑底突涌、坑底隆起等风险。 2、本工程基坑为临河基坑，同时也是软土区域基坑，存在变形，渗漏风险。基坑工程施工前需要完成施工方案的专家评审工作方可进行实施，同时实施过程中严格注意施工时序，分层开挖，及时做好支撑，监测预警设施要充足，做好应急预案。
2	模板支撑体系（现浇砼（含型钢砼）结构梁、板、墙、柱工程。安装工程。）	1、沁涌水闸泵站及下漕南队水闸泵站，高度从开挖面计算高度达 15m 以上，跨度超过 20m，分段施工也已达到危大工程； 2、本工程跨度及高度较大，需结合工程特点进行地下及地上部分分段施工，施工方案需要经过专家评审通过后方可用于施工。
3	起重吊装及起重机械安装拆卸工程（预制构件吊装工程。设备安装工程。）	1、本工程含有水泵吊装、水闸吊装，轨道安装部分工作，重量较大，属于危大工程； 2、吊装及安装实施需结合土建工程进度进行合理的布置，避免无法吊装，安装位置不够，施工方案需要经过专家评审通过后方可用于施工。
4	脚手架工程（现浇砼工程。）	1、沁涌水闸泵站及下漕南队水闸泵站，高度从开挖面计算高度达 15m 以上，跨度超过 20m，分段施工搭建脚手架也已达到危大工程； 2、本工程跨度及高度较大，需结合工程特点进行地下及地上部分分段施工，施工方案需要经过专家评审通过后方可用于

		施工。
5	拆除工程（旧闸拆除部位）	1、下漕南队部位存在旧闸，旧闸拆除需要施工方案需要经过专家评审通过后方可用于施工。
6	水中基础，涉水建（构）筑物，及其施工用临时支架（钢管桩、钢板桩、围堰等）。	1、本工程氹涌基坑及下漕基坑临水，一侧为赤滘口河围堰；施工方案需要经过专家评审通过后方可用于施工。
7	堤脚预制桩支护工程	该工程下游段堤防桩号（CJK1+253.95~CJK1+354.01、CLK1+438.50~CLK1+851.16、CLK2+160.58~CLK2+637.79）采用预制预应力U型板桩支护，考虑板桩施工为水上作业，同时在打桩时可能会影响到原有堤防的安全，因此将该分部工程定义为危大工程。施工单位必须编制专项施工方案，必要条件下需组织专家论证。
8	暗挖工程（顶管作业）	1、氹涌污水改迁管属于暗挖工程，施工单位必须编制专项施工方案，需组织专家论证。
9	有限空间作业	1、水闸的压力管道内部焊接、检查属于有限空间作业施工单位必须编制专项施工方案，需组织专家论证。
10	大型构件的现场制作	水闸存在金属构件的制作，如现场制作，属于危大工程，必须编制专项施工方案，需组织专家论证

备注：1.危险性较大的分部分项工程（简称危大工程）范围，详见《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）；
 2.招标人填写本清单，投标人根据工程实际特点补充完善并明确相应的安全管理措施。

注意，证明材料均需以附件形式上传，否则将会定义为技术文件一部分，超出招标文件规定页码的，评标专家不会对超出规定页码数量部分进行评审，可能作出不利于投标人判断，由投标人负责。

2.投入本招标工程的主要施工机械设备表

3.劳动力安排计划表

单位：人

注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

4.计划开、竣工日期和施工进度网络图

.....
注：投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

5.施工总平面布置图

.....
注：投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

6.临时用地表

注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

二、项目管理机构配备情况

1.项目管理机构配备情况表

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名		性 别		年 龄	
职务		职 称		学 历	
证件类型		证件号码		手机号码	
参加工作时间		从事项目经理（建造师）年限			
项目经理（建造师） 资格证书编号					
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

3. 技术负责人简历表 (每个项目只能一个, 必填项)

4.质量负责人信息表

姓名		证件类型		证件号码	
手机号码	证件号（质量员证编号）				

5.安全负责人信息表

姓名		证件类型		证件号码	
手机号码	证件号（C 证编号）				

6.安全员信息表

姓名		证件类型		证件号码	
手机号码	证件号（C 证编号）				

.....
注：证明材料主要包括有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，在资信标中提交，格式不做统一规定，由投标人自行设计。

三、项目拟分包情况

项目分包情况表

第十章 担保书格式
(详见合同附件)

SSFSXD12501886